



**WIJKRAAD  
SCHIEBROEK**

**Onderwerp:** Wijkverslag 2025 wijkraad  
Schiebroek

**Van:** Wijkraad Schiebroek

**Telefoon:** 14 010

**E-mail:**

GebiedHillegersbergSchiebroek@rotterdam.nl

**Uw kenmerk:** -

**Ons kenmerk:** D2601-177639

**Bijlage(n):** 1

**Datum:** 30 januari 2026

Retouradres: Postbus 70012, 3000 KP ROTTERDAM

Gemeente Rotterdam  
College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 70012  
3000 KP ROTTERDAM

Geacht College,

Bijgaand ontvangt u het wijkverslag 2025 van wijkraad Schiebroek.

Met vriendelijke groet,

Namens de wijkraad,

A.P. van Eijsden  
Voorzitter

T.M. Kegel  
Wijkraadcoördinator

Bijlage(n):  
Wijkverslag 2025 wijkraad Schiebroek en 10 maandsrapportage

Verslag Wijkraad Schiebroek 2025



Februari 2026

## **Inhoud wijkverslag**

**1. Voorwoord door de wijkraad**

**2. Participatie**

**3. Adviezen**

**4. Wijkakkoord**

**5. Representatie**

### **Bijlage**

- overzicht van de bewonersinitiatieven 2025

- 12-maandsrapportage jaaractieplan 2025

## 1. Voorwoord door de voorzitter wijkraad

Terugblikkend op het laatste (volledige) jaar van de eerste termijn van de wijkraad Schiebroek overheerst bij mij een gevoel van tevredenheid. Vier jaar geleden koos Schiebroek voor een wijkraad die qua samenstelling een goede afspiegeling vormt van haar bewoners: qua leeftijd, achtergrond én kennis en ervaring op uiteenlopende gebieden. Een wijkraad die bovendien consistent bleek. Pas kort voor het einde van het afgelopen jaar moest één wijkraadslid wegens verhuizing zijn zetel opgeven. Gelukkig kon deze vacature direct worden ingevuld op basis van de verkiezingsuitslag, waardoor de wijkraad ook nu weer in voltallige bezetting verder kan.

Tevreden stemt mij eveneens dat partijpolitieke agenda's binnen de wijkraad geen enkele rol speelden. Voor alle leden stond – en staat – het belang van Schiebroek en haar bewoners voorop. Dit resulteerde in een grote mate van eenstemmigheid in besluitvorming en advisering. Consensus was daarbij het sleutelwoord.

Persoonlijk ben ik mijn mede-wijkraadsleden dankbaar voor het vertrouwen dat zij mij schonken door mij opnieuw het voorzitterschap te laten vervullen.

Helaas werden wij het afgelopen jaar geconfronteerd met de langdurige ziekte van onze zeer bij Schiebroek betrokken wijkmanager. Zijn afwezigheid werd node gemist, evenals die van een wijknetwerker. In bestuurlijk opzicht had dit vanzelfsprekend gevolgen voor het functioneren van de wijkraad, temeer daar de contacten met sommige gemeentelijke diensten af en toe wat moeizaam verliepen.

Daartegenover stond dat wij als wijkraad een uitstekende ambtelijke ondersteuning mochten ervaren en dat het contact met onze wijkwethouder als zeer prettig en constructief werd ervaren.

Al met al durf ik zonder overdrijving te stellen dat de wijkraad Schiebroek ook het afgelopen jaar op een goede wijze invulling heeft weten te geven aan het nieuwe bestuursmodel en de achterliggende filosofie van het motto Wijk aan Zet. Er ligt echter nog wel een opgave om dit model breder bekend te maken onder een deel van de Schiebroekse inwoners. (Zo zijn er nog steeds bewoners die de wijkraad verwarren met de voormalige deelgemeente).

Zoals gezegd overheerst bij mij tevredenheid. Dat betekent echter zeker niet dat we achterover gaan leunen. Er valt nog genoeg te doen in en voor ons mooie Schiebroek. Als wijkraad zetten wij ons daarvoor onverminderd in en zorgen wij voor een goede overdracht aan de in 2026 nieuw te kiezen wijkraad.

Ton van Eijsden

Voorzitter wijkraad Schiebroek

## 2. Participatie

### Schiebroek Hillegersberg Solidair

De basis voor Schiebroek Hillegersberg Solidair is gelegd in het najaar van 2022 toen vanuit de Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek (LiS) het initiatief is genomen om wijkbewoners die het meest hadden te lijden van de hoge energieprijzen en inflatie een steuntje in de rug te geven. Onder het motto 'Schiebroek Solidair' is toen een crowdfunding georganiseerd. Wat betreft besteding van de gedoneerde bijdragen is de wijkraad verzocht het initiatief te nemen om te komen tot een "taskforce" met een tweeledig doel: een optimale besteding van de ingezamelde gelden en het verkrijgen van een beter inzicht welke initiatieven nog meer in de wijk werden ondernomen om bewoners te ondersteunen. In het aldus ontstane platform 'Schiebroek Solidair' zijn vanaf het begin naast de wijkraad en de bewonersorganisatie LiS, de woningbouwcorporaties, de welzijnsorganisatie, het Buurtbedrijf en de kerken vertegenwoordigd. Vanuit de ambtelijke organisatie is ondersteuning verleend. In het wijkakkoord Schiebroek is onder het thema 'De veerkracht van bewoners en de gemeenschap verbeteren' het platform 'Schieboek Solidair' opgenomen.

Gaandeweg bleek echter dat ook bewoners uit sommige delen van Hillegersberg wat betreft zelfredzaamheid/ bestaanszekerheid een steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken. Daarom zijn eind 2023 ook de wijkraad Hillegersberg en de bewonersorganisaties van 110-Morgen en -Kleiwegkwartier aangehaakt. Het op die manier ontstane platform 'Schiebroek Hillegersberg Solidair' (SHS) heeft medio 2024 de rechtspositionele status van stichting gekregen.

Doel van de stichting SHS is om bewoners in Schiebroek en Hillegersberg die daartoe niet of onvoldoende zelfstandig in staat zijn, ondersteuning te bieden met het oog op hun bestaanszekerheid en zelfredzaamheid, alsmede het bevorderen van de sociale samenhang in deze wijken. De stichting richt zich daartoe op het samenbrengen en bijeenhouden van alle zowel formele als informele organisaties die zich in die wijken bezighouden met activiteiten en initiatieven op sociaal-maatschappelijk gebied. Uitgangspunt is de kracht van de samenleving te versterken. Op basis van gelijkwaardigheid ondersteuning geven en hulp bieden: 'Niet overkoepelen, maar onderkoepelen'.

De doelstelling van de stichting krijgt onder meer verder uitwerking door het waar nodig initiëren van en deelnemen aan thematische werkgroepen.

Enkele van die werkgroepen waren in enigerlei vorm al actief zoals de werkgroep 'Nabuurchap Schiebroek; Duurzaam Wonen en Zorg', andere dienden echter nog te worden geformeerd. In 2025 heeft vooral de vorming en ontwikkeling van diverse werkgroepen een belangrijke impuls gekregen, waarbij onder meer de volgende werkgroepen zijn geformeerd: 'Werk & Inkomen', 'Wonen & Samenleven', 'Buurtbedrijf', 'Voedselzekerheid' en 'Ouderen'.

Een belangrijke ontwikkeling is het in maart 2025 tot stand komen van de **Wijkwerkplaats** aan de Asserweg. Een onderkomen dat bewoners een sociale ontmoetingsplek biedt en waar bewoners zelf in belangrijke mate invulling geven aan allerlei activiteiten.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de in 2025 opgerichte **Stichting Buurtbedrijf Schiebroek & Hillegersberg**. Een organisatie waar bewoners hulp kunnen krijgen bij bepaalde klussen en activiteiten en waar ander bewoners als vrijwilliger die hulp kunnen bieden. *'Het Buurtbedrijf brengt mensen samen die elkaar willen helpen'*. Het Buurtbedrijf heeft haar onderkomen in de Wijkwerkplaats.

Het project '**Koffie op straat**' is een activiteit die vanuit SHS is opgezet om in contact te komen met bewoners. Door de laagdrempelige activiteit en het vertrouwen dat wordt opgebouwd komen zorgpunten en hulpvragen eerder in beeld en kan eerder meegedacht worden en doorgeleid.

Doelstelling is om in beeld te krijgen waardoor schuld, armoede en eenzaamheid ontstaan en hier preventief aandacht aan te geven door activiteit en betrokkenheid te organiseren. Hiermee bereiken wij dat inwoners zich gezien en gehoord voelen. Inzet is dat voor inwoners die dat niet op eigen kracht kunnen de hulp en ondersteuning bereikbaar wordt.

Voorjaar 2025 is met succes driemaal proefgedraaid met 'Koffie op straat'.

In het najaar kon door financiële bijdragen vanuit verschillende subsidieregelingen en fondsen een eigen elektrische 'Koffiekar' worden aangeschaft. Die zal periodiek op verschillende locaties de wijk worden ingezet om contact te leggen met wijkbewoners.

Schiebroek is een pilotwijk in het kader van projectgroep Bestaanszekerheid (Bestuursopdracht Zorg). Daarmee heeft het werk van de stichting een extra accent gekregen

In mei is onder de noemer 'Bestaanszekerheid in de lift' een gezamenlijke bijeenkomst van SHS en de projectgroep Bestaanszekerheid georganiseerd. Op die bijeenkomst waarvoor zowel formele als informele partijen waren uitgenodigd is onder meer ingegaan op de aanpak van Bestaanszekerheid en van de casuïstiektafel, de wijkwerkplaats en het buurtbedrijf. De secretaris van SHS heeft een presentatie gegeven m.b.t. het werk van de stichting en het formeren van werkgroepen. Daarbij is extra aandacht geschonken aan een vijftal werkgroepen mede met het doel om aanwezigen te motiveren om daaraan deel te gaan nemen.

### **Warm Rotterdam en Stedelijk Armoedeplatform.**

Sinds 2023 had Schiebroek Solidair al contacten met Warm Rotterdam. Inmiddels hebben die contacten tussen SHS en Warm Rotterdam een meer structureel karakter gekregen en is SHS ook betrokken bij het op 1 december ingestelde Stedelijk Armoedeplatform.

In augustus moest helaas door overlijden afscheid worden genomen van George Brouwer, voorzitter van de stichting SHS. George Brouwer was een betrokken voorzitter met een brede bestuurlijke ervaring, een sterk strategisch inzicht en iemand met wie het prettig was om samen te werken. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij voor SHS met veel inzet een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet.

Rob Beek, secretaris SHS, vervult momenteel ad interim het voorzitterschap van de stichting.

### **Pendeldienst cliënten Voedselbank Rotterdam**

Eind 2023 sloot de Voedselbank Rotterdam het uitgiftepunt Schiebroek aan de Asserweg Cliënten dienden in vervolg naar de nieuwe Voedselbank supermarkt in Crooswijk te gaan. Het toenmalig Schiebroek Solidair heeft in samenwerking met de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek (de BelBus) vervoer naar Crooswijk georganiseerd voor cliënten die fysiek en/of financieel niet in staat bleken om zelfstandig de reis naar de nieuwe Voedselbank supermarkt in Crooswijk weer terug te maken. Deze pendeldienst, inmiddels onder SHS-vlag, kon ook in 2025 worden gecontinueerd. De financiering van de pendeldienst en de daarover met de gemeente gemaakte afspraken wat betreft de dienstverlening door de BelBus vroegen ook in 2025 enkele malen de aandacht.

### **Voedselbank Schiebroek.**

Naast bovengenoemde pendeldienst wordt onder SHS voor cliënten van de Voedselbank Rotterdam vanaf november 2023 met vrijwilligers van het voormalige uitgiftepunt Schiebroek maandelijks een extra uitgiftedag georganiseerd. Dit is in aanvulling op de producten van de Voedselbank-supermarkt in Crooswijk. Dit is onder meer mogelijk met door ondernemers en particulieren vanuit de wijk beschikbaar gestelde producten.

Ook in 2025 is er maandelijks een uitgiftedag geweest. Door een voldoende aanbod aan producten kon dat in januari en december zelfs tweemaal.

Vanuit het platform wordt ook in het gebied actieve particuliere initiatief van de Stichting Uitdeelpunt Schiebroek van Loes Zwarts ondersteund.

### **Nieuwe huisvesting Voedselbank Schiebroek.**

In het voorjaar van 2025 is de tijdelijke accommodatie bij Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk verlaten; dit vanwege de verhuizing van Rijndam Revalidatie naar het ROeR aan de Abeelweg. Door het toen juist beschikbaar komen van de Wijkwerkplaats aan de Asserweg kon het uitdeelpunt daar in maart een nieuw onderkomen krijgen. De verhuizing is zonder problemen verlopen. Zowel cliënten als vrijwilligers zijn tevreden met de nieuwe locatie.

### **Werkgroep Nabuurschap Schiebroek; Duurzaam Wonen en Zorg**

Gezien de demografische ontwikkeling dat het aantal oudere bewoners toeneemt en het gegeven dat ouderen worden geacht om langer zelfstandig te blijven wonen, hebben enkele bewoners in 2022 een werkgroep geformeerd die zich richt op de vraag in hoeverre de wijk wat betreft woon en zorgvoorzieningen voldoende op die ontwikkelingen is voorbereid. Die werkgroep is het jaar daarop behalve met enkele wijkbewoners ook uitgebreid met onderzoekers van de Erasmusuniversiteit, TNO. Deze werkgroep 'Nabuurschap Schiebroek; Duurzaam Wonen en Zorg' wilde in Schiebroek een bewonersonderzoek laten uitvoeren waarbij gedurende een aantal jaren de ontwikkelingen in zorg- en woonbehoeften van oudere bewoners en het aanbod wat betreft zorg en wonen in kaart worden gebracht. Op die manier kunnen ook effecten van bepaalde maatregelen op het gebied van zorg en wonen inzichtelijk worden gemaakt. In het wijkakkoord Schiebroek is het project opgenomen onder het thema 'De gehele wijk toekomstbestendig maken'. In 2023 zijn vanuit de werkgroep ook contacten gelegd met de gemeente op concernniveau. De gemeente Rotterdam heeft Bestaanszekerheid als één van de vijf deelprojecten binnen de Bestuursopdracht Zorg (BOZ) opgenomen. Eén van de beoogde doorbraken betreft Samenredzaamheid. Dit is ook het aandachtsgebied van de Werkgroep Nabuurschap. Een en ander heeft ertoe geleid dat Schiebroek inmiddels deel uitmaakt van een pilotproject Bestaanszekerheid. De Erasmus Universiteit heeft in 2023 in samenwerking met de Veldacademie een verkennend onderzoek uitgevoerd in Schiebroek Zuid. Daarbij zijn met 95 bewoners van 45 jaar en ouder individuele gesprekken gevoerd. In vervolg daarop zijn in 2024 ook in het overige deel van Schiebroek met 232 bewoners gesprekken gevoerd. Onderzoekers van de Veldacademie hebben daarbij weer bij bewoners aangebeld of op straat aangesproken voor een gesprek. Voorts zijn met 15 zorgprofessionals werkzaam in Schiebroek vraaggesprekken gevoerd. Op die manier zijn wat betreft zorg zowel aan de 'behoeftekant' bij bewoners, als aan de 'aanbodkant' bij zorgprofessionals gegevens verzameld. De onderzoekers hebben eind 2024 de verzamelde gegevens geanalyseerd. Bevindingen uit het onderzoek zijn in januari 2025 in de bijeenkomst 'Verbetering Bestaanszekerheid en perspectief op zorg in Schiebroek'. Daarbij waren ook zorgprofessionals en bewoners zijn uitgenodigd.

Eind 2025 is een afrondende rapportage uitgebracht.

### **Vertegenwoordiging in beheercommissies**

Binnen en nabij de wijk zijn twee locaties aangewezen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. Voor elke locatie zijn in samenspraak omwonenden en relevante partijen zoals de zorginstelling, de politie, de gemeente en de wijkraad beheerconvenanten afgesloten waarin afspraken over beheersmaatregelen en klachtenafhandeling zijn vastgelegd. De relevante partijen hebben zitting in een beheercommissie, die het nakomen van de in het beheerconvenant gemaakte afspraken actief bewaakt. Het betreft: De Beheercommissie Antes: m.b.t. de opvang van ex verslaafden aan de Petristraat. De Beheercommissie Skaeve Huse: m.b.t. de huisvesting van Rotterdammers in de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat. Deze locatie ligt weliswaar in Overschie, maar wel op geringe afstand van Schiebroek. Daarnaast is sinds het voorjaar van 2024 ook de winteropvang van daklozen en de opvang en begeleiding van dakloze EU-migranten aan de Volkelstraat 9 aandachtsgebied voor deze beheercommissie. De wijkmanagers van Overschie en Schiebroek zijn voorzitter van de respectieve beheercommissies Skaeve Huse en Antes.

De wijkraad Schiebroek is in beide beheercommissies vertegenwoordigd. In 2025 is de Beheercommissie Antes eenmaal bijeengewoest. De Beheercommissie Skaeve Huse en Volkelstraat is tweemaal bijeengewoest.

## **Rotterdam The Hague Airport (RTHA)**

### **Na vier jaar in spanning, in 2025 dan toch eindelijk de aanvraag Luchthavenbesluit**

Daar waar het jaar 2022 volledig in het teken stond van het veelbesproken en mislukte participatietraject ten behoeve van de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit, werd eind 2023 door RTHA kenbaar gemaakt dat ook in 2024 de aanvraag niet afgerond zou zijn, mede als gevolg van een nieuwe rekensystematiek voor geluidsbelasting en de verschillende scenario's (o.a. groei/ krimp/ gelijkblijvend scenario) die in een MER uitgewerkt moeten worden.

De bijgestelde ambitie van RTHA om eind januari 2025 de aanvraag in te dienen, werd echter ook niet gehaald. De luchthaven gaf vlak voor deze nieuwe deadline namelijk aan dat:

*'De afronding van het concept MER en vervolgens de beoordeling van het nieuwe concept door het bevoegd gezag meer tijd heeft gekost dan eerder werd verwacht. Ook wordt goed gekeken welke laatste ontwikkelingen onder andere in rekenvoorschriften en rechtspraak nog kunnen en/of moeten worden meegenomen in het MER en de aanvraag. De streefdatum eind januari zullen we niet gaan halen. Een nieuwe streefdatum is op dit moment nog niet af te geven omdat we de doorlooptijd van de laatste wijzigingen nog in kaart aan het brengen zijn'.*

Wederom uitstel dus En omdat er geen nieuwe datum bekend werd gemaakt, verbleven wij ook nu weer in onzekerheid en spanning.

30 september 2025 was het echter plotseling zover, zonder eerdere aankondiging diende RTHA op deze datum haar aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit in bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De aanvraag ging vergezeld van een Milieueffect Rapportage (MER) waarin de milieueffecten van verschillende scenario's (inclusief krimp) worden beschreven en een economische onderbouwing met economische effecten.

Op dezelfde dag heeft de luchthaven tevens aan de partijen die eerder deelnamen aan het participatietraject een korte toelichting gegeven. De aanvraag met bijbehorende stukken en alle andere informatie is te vinden op [www.rotterdamthehagueairport.nl/lhb](http://www.rotterdamthehagueairport.nl/lhb).

In antwoord hierop heeft Wijkraadslid -en tevens CRO-RTHA Bewonersvertegenwoordiger namens Rotterdam- dhr. Dirk Breedveld en zijn plaatsvervanger in CRO-RTHA, dhr. Ronald Klooster, samen met de CRO-RTHA Bewonersvertegenwoordigers van Schiedam en Lansingerland en de diverse bewonersverenigingen, waaronder BTV, een brief opgesteld die op 08 december jl. naar de bevoegde Minister is gestuurd, met een afschrift van deze brief aan de luchthaven RTHA, CRO RTHA, de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten.

In deze brief van de bewonersvertegenwoordigers, die o.a. terug te vinden is op de website van Stichting Abrel [Reactie op de aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit \(LHB\) voor Rotterdam TheHague Airport - stichting ABReL](#) en de CRO-RTHA website: [Reactie op aanvraag Luchthavenbesluit - CRO Rotterdam](#) geven zij richting de Minister aan dat de plannen op papier een positieve stap zijn naar een evenwichtiger woon- en leefklimaat, maar stellen zij tevens dat e.e.a. scherpe eisen stelt aan de uitvoering.

De bewonersvertegenwoordigers benadrukken in de brief nog maar eens het recht op een ongestoorde nachtrust, het niet alleen sturen op berekenen van gemiddelde geluidsdruk met op papier iets stillere vliegtuigen, maar daarbij ook strikt beperken van het aantal vluchten en het verminderen van de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Daarnaast eisen zij een helder evaluatiesysteem met bindende afspraken en betere handhaving op de vliegroutes (minder afwijkingen). Doelstelling is dat de belangen van de omwonenden en hun leefomgeving zwaarder meegewogen moeten worden in de toekomstige exploitatie van de luchthaven.

### En verder

Na zich tien jaar ingezet te hebben op het RTHA-dossier, zowel in zijn rol als bestuurder van de BTV en daarna in zijn rol als bewonersvertegenwoordiger namens de gemeente Rotterdam in CRO-RTHA, als Wijkraadslid Schiebroek en als voorzitter van Stichting Abrel, is Dirk Breedveld wegens verhuizing naar een andere gemeente, gestopt met deze nevenfuncties.

Als dank voor zijn inzet is Dirk op 22 januari jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering van de BTV benoemd als erelid van deze vereniging. Dit mag een eer genoemd worden omdat niet eerder in het 40-jarige bestaan van deze vereniging dit erelidmaatschap is toegekend.

Zijn opvolging in CRO-RTHA namens de gemeente Rotterdam is, met dank aan de inzet van diverse bewonersverenigingen, met dhr. Ronald Klooster ook in goede handen. Hij heeft de rol van bewonersvertegenwoordiger overgenomen, naar een plaatsvervanger zal i.s.m. de gemeente Rotterdam gezocht worden.



### 3. Adviezen

Het (on) gevraagd advies geven aan het gemeentebestuur.

	<b>Wijk</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Gevraagd of ongevraagd advies</b>	<b>Reactie namens het college</b>	<b>% terugkoppeling</b>
1	Schiebroek	Herstel fietspad Ringdijk	Ongevraagd	Ja	
2	Schiebroek Hillegersberg	Zienswijze ontwerpbeschikking omgevingsvergunning RTHA	Ongevraagd	Nee	
3	Schiebroek	Frequentie tram 8	Ongevraagd	Ja	
4	Schiebroek Hillegersberg	Ambitiedocument wijkakkoorden	Gevraagd	Ja	
5	Schiebroek	Houten speeltuin Schiebroekse park	Ongevraagd	Ja	
6	Schiebroek	Ambitiedocument Hefwonen	Ongevraagd	Ja	
7	Schiebroek	Verkeerssituatie Meidoornsingel	Ongevraagd	Nee	
8	Schiebroek Hillegersberg	Uitvoeringsstrategie Omgevingsvergunning	Gevraagd	Ja	
9	Schiebroek Overschie	Loopbrug parkeergarage Meijersplein	Ongevraagd	Nee	67%

De wijkraad heeft 9 adviezen verstuurd waarvan 2 gevraagde en 7 ongevraagde adviezen, over 6 van de 9 uitgebrachte adviezen heeft terugkoppeling plaatsgevonden.

#### 4. Wijkakkoord

Het samen met de gemeentelijke organisatie en wijknetwerken vormgeven van de wijkakkoorden, het in concept vaststellen van de bij het wijkakkoord horende jaaractieplannen en het monitoren hiervan. Conform de collegetarget beoordeelt de wijkraad de voortgang van de acties in de 12-maandsrapportage van het jaaractieplan.

De wijkraad heeft de 12-maandsrapportage van het jaaractieplan 2025 vastgesteld (zie bijlage 2) met de volgende verdeling van de kleuren:

Groen	- acties behaald:	34
Rood	- acties niet behaald:	
Oranje	- acties die doorschuiven naar 2026:	6
Wit	- acties die niet-uitvoerbaar zijn	

## 5. Representatie

De wijkraad heeft 11 openbare bijeenkomsten georganiseerd in 2025. Tijdens de 11 bijeenkomsten in De Buurvrouw waren 43 bewoners totaal in het publiek aanwezig waarvan 15 bewoners hebben ingesproken. Voorzitter Ton van Eijssden is tijdens de openbare bijeenkomst van april herkozen als voorzitter voor de vierde termijn van de wijkraad Schiebroek.



## Bijlage

### Overzicht van de bewonersinitiatieven 2025

1.

<b>Bewonersinitiatieven</b>	<b>Totaal</b>
Schiebroek-Noord, 24-1594 Repaircafé : uw code 23-0011	3.820
Schiebroek-Noord, 25-0088 Respect voor het verleden van SCHIEBROEK	1.020
Schiebroek-Noord, 25-0363 Tentoonstelling in Schiebroek	8.000
Schiebroek-Noord, 25-0369 Koningsdag Schiebroek	9.000
Schiebroek-Noord, 25-0382 Spot On Sciebrouck VI	20.000
Schiebroek-Noord, 25-0577 Samen voor Biodiversiteit	3.500
Schiebroek-Noord, 25-0696 70 Jaar Jubileum VTV Lusthof	3.644
Schiebroek-Noord, 25-1115 Kunstfestival 2025	9.000
Schiebroek-Zuid, 22-1208 Spot On	- 2.500
Schiebroek-Zuid, 22-1281 Workshop Oekraïense cultuur	- 1.485
Schiebroek-Zuid, 25-0122 Buurtontbijt en naailes	2.077
Schiebroek-Zuid, 25-0233 Voorjaarsmarkt Borgsate	1.779
Schiebroek-Zuid, 25-0549 Koken met liefde	1.200
Schiebroek-Zuid, 25-0996 Gesprek met Abdulkader Benali: Bruggen bouwen in een verdeelde samenleving	400
Schiebroek-Zuid, 25-1118 Youthfest Donkersingel	2.500
Schiebroek-Zuid, 25-1664 Kerstmarkt Borgsate 2025	1.074
Schiebroek-Zuid, 25-2027 Ondersteuning Voedselbanken	9.000
	<b>72.029</b>



Wijkraad	Schiebroek
Jaar	2025
Rapportagedatum	20-11-2025
Datum vastgesteld	20-11-2025
Soort rapportage	Wijkraad rapportage
Rapportage over periode	12 mnd

## Doelen

- 1 Het versterken van een gezonde, veilige en leefbare wijk.
- 2 De buitenruimte op orde houden en zo nodig op orde brengen.
- 3 Voorzieningen in de wijk op peil houden en zo nodig realiseren.
- 4 De veerkracht van bewoners en de gemeenschap verbeteren
- 5 De gehele wijk toekomstbestendig maken.

Verwacht te behalen resultaat: 85%

## Legenda situatie

Wit	Actie is niet uitvoerbaar, besloten door College.
Groen	Actie is gerealiseerd.
Groen	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.
Groen	Actie is deels gerealiseerd en hoeft niet te worden afgemaakt.
Oranje	Actie wordt in 2026 uitgevoerd.
Oranje	Actie loopt door in het nieuwe jaar.
Rood	Actie is niet meer nodig / gewenst.
Rood	Actie is niet of onvoldoende gerealiseerd.

## Overzicht Doelen

Doel	Thema
1 Het versterken van een gezonde, veilige en leefbare wijk.	
2 De buitenruimte op orde houden en zo nodig op orde brengen.	
3 Voorzieningen in de wijk op peil houden en zo nodig realiseren.	
4 De veerkracht van bewoners en de gemeenschap verbeteren	
5 De gehele wijk toekomstbestendig maken.	

## Doelen details

<b>Doel</b>	<b>1 Het versterken van een gezonde, veilige en leefbare wijk.</b>
Toelichting	Een gezonde, veilige en leefbare wijk kent een uitgebreide samenhang waarbij het welzijn van de bewoners voorop staat. Om deze te versterken is het belangrijk om op verschillende terreinen deze samenhang te zoeken, verder uit te zoeken en te communiceren met de wijk.
Thema	
Stand van zaken	
Situatie	
<b>Doel</b>	<b>2 De buitenruimte op orde houden en zo nodig op orde brengen.</b>
Toelichting	Een hele, schone en veilige buitenruimte zorgen in hoge mate voor het veiligheidsgevoel en het welzijn van de bewoners.
Thema	
Stand van zaken	
Situatie	
<b>Doel</b>	<b>3 Voorzieningen in de wijk op peil houden en zo nodig realiseren.</b>
Toelichting	Het voorzieningen peil staat in Schiebroek onder druk. Er vinden veranderingen in het winkelaanbod plaats welke samen met het marktaanbod aandacht nodig heeft, maar ook de invullingen van het collectief van een huis in de wijk is een belangrijk aandachtspunt. Maar ook openbaar vervoer en bijhorende inrichtingen vragen de aandacht.
Thema	
Stand van zaken	
Situatie	
<b>Doel</b>	<b>4 De veerkracht van bewoners en de gemeenschap verbeteren</b>
Toelichting	Veerkracht van de wijk wordt in hoge mate bepaald door de betrokkenheid en bekendheid van de bewoners onderling en met hun wijk.
Thema	
Stand van zaken	
Situatie	
<b>Doel</b>	<b>5 De gehele wijk toekomstbestendig maken.</b>
Toelichting	Het toekomstig bestendig maken zal de komende tijd vooral gericht zijn op Schiebroek Zuid omdat hier de grotere renovatie en sloop nieuwbouw gaat plaatsvinden.

Toch blijft toekomstbestendig een onderwerp voor de gehele wijk.

Thema

Stand van zaken

Situatie

## Overzicht Resultaten

**Doel:** 1 Het versterken van een gezonde, veilige en leefbare wijk.

### Resultaat

---

- 1.1 Het vergroten van een evenwichtige biodiverse verhouding van flora en fauna
- 1.2 Vergroten van het veiligheidsgevoel door een zichtbare en bereikbare overheid met als resultaat een beter contact tussen de wijk en de handhavers.
- 1.3 Verbetering op het gebied van milieutechnische en verkeerskundige aspecten van mobiliteit in de stedelijke opgaven; Hinder vliegveld, Parkeeroverlast en Verkeersveiligheid.

**Doel:** 2 De buitenruimte op orde houden en zo nodig op orde brengen.

### Resultaat

---

- 2.1 In overleg met bewoners en partners het op orde brengen van het reguliere onderhoud van de buitenruimte.
- 2.2 Een schonere buitenruimte realiseren.
- 2.3 Meer toezicht en handhaving.

**Doel:** 3 Voorzieningen in de wijk op peil houden en zo nodig realiseren.

### Resultaat

---

- 3.1 Brede kwantitatieve en kwalitatieve verkenning over het collectief van locaties en partnerlocaties die een bijdrage vormen aan het concept van Huis van de Wijk.
- 3.2 Vanuit de Koersnota Detailhandel versterken en behouden van een gevarieerd aanbod aan winkels en meer kramen op de markt alsmede het versterken van het buurtwinkelcentrum Teldersweg.
- 3.3 Behoud van openbaarvervoerlijnen en versterken van mobiliteit door goed ingerichte mobiliteitshubs met voldoende ruimte voor parkeren van auto, fietsen en huur scooters.

**Doel:** 4 De veerkracht van bewoners en de gemeenschap verbeteren

### Resultaat

---

- 4.1 Samen met partners in de wijk, de welzijnspartij Gro-Up en het wijkteam actief inzetten op de problematiek rond kwetsbare bewoners waaronder tegengaan eenzaamheid, aandacht voor alleenstaande ouders
- 4.2 Intensief benaderen van bewoners met een taalachterstand, om deze te betrekken bij taalcursussen, activiteiten in de wijk en mogelijkheden rond wonen en werken.
- 4.3 Gecoördineerde aanpak armoede en schulden, waaronder aanpak energie-armoede in nauwe samenwerking met partners in de wijk en ondersteuning door W&I.

**Doel:** 5 De gehele wijk toekomstbestendig maken.

## Resultaat

---

5.1 Binnen de herstructurering van Schiebroek Zuid het karakter tuinstad behouden, huisvesting jongeren realiseren en het realiseren van een klimaatbestendige aardgasvrije wijk.

5.2 Inzicht en samenhang creëren in de veranderende behoeften van ouder wordende wijkbewoners wat betreft zorgvoorzieningen in de wijk die zijn gericht op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

5.3 In overleg en in samenwerking met de woningbouwcoöperaties zorgdragen voor een goede sociale samenhang in de wijk .

## Overzicht Acties

		Situatie
<b>Doel</b>	1 Het versterken van een gezonde, veilige en leefbare wijk.	
<b>Resultaat</b>	1.1 Het vergroten van een evenwichtige biodiverse verhouding van flora en fauna	
<b>Actie</b>	1.1.1 Ecologische uitwerking vanuit projecten naar de potentiële evenwichtige biodiverse samenhang van flora en fauna in de wijk.	groen
<b>Actie</b>	1.1.2 Overlastlocaties ratten vaststellen en onder voorbehoud van capaciteit op 1 locatie een rattenscan en aanpak uitvoeren.	groen
<b>Actie</b>	1.1.3 Ondersteunen bewonersinitiatief ontwikkeling biodiversiteit en aantrekkelijkheid Wilgenlei	groen
<b>Resultaat</b>	1.2 Vergroten van het veiligheidsgevoel door een zichtbare en bereikbare overheid met als resultaat een beter contact tussen de wijk en de handhavers.	
<b>Actie</b>	1.2.1 Extra aandacht en inzet in gebieden met een verhoogd risico op bedreiging, diefstal en inbraak.	groen
<b>Actie</b>	1.2.2 Blijvend de bereikbaarheid van de veiligheidspartners vergroten door de wijkhub aan de Petuniahof te gebruiken als contactpunt, vergaderruimte en uitvalsbasis.	groen
<b>Actie</b>	1.2.3 Tegengaan van overlast van hangjongeren, zowel repressief als preventief door gerichte inzet van grenzen stellend jongerenwerk.	groen
<b>Resultaat</b>	1.3 Verbetering op het gebied van milieutechnische en verkeerskundige aspecten van mobiliteit in de stedelijke opgaven; Hinder vliegveld, Parkeeroverlast en Verkeersveiligheid.	
<b>Actie</b>	1.3.1 Ism Plaswijckpark vaststellen van beheerplan Plaswijckpark en ontwikkelen en uitwerken van middellange/lange termijnoplossing Plaswijckpark	oranje
<b>Actie</b>	1.3.2 Aan de hand van een eenmalige verkeerschouw de mogelijkheid en wenselijkheid onderzoeken van het verplaatsen van VOPs op de Peppelweg.	oranje
<b>Doel</b>	2 De buitenruimte op orde houden en zo nodig op orde brengen.	
<b>Resultaat</b>	2.1 In overleg met bewoners en partners het op orde brengen van het reguliere onderhoud van de buitenruimte.	
<b>Actie</b>	2.1.1 Verkennen en waar mogelijk uitvoeren van oplossingen tegen het illegale vrachtwagenverkeer op de Berberisweg en de Adrianalaan	groen
<b>Actie</b>	2.1.2 Het organiseren van 2 veiligheidsschouwen in de wijk.	groen
<b>Actie</b>	2.1.3 Twee bijeenkomsten Mobiliteit / Wijkraad om mob. vraagstukken in de wijk door te nemen, waarbij drie quick wins worden gekozen die vervolgens worden geagendeerd in het verkeeroverleg.	groen
<b>Resultaat</b>	2.2 Een schonere buitenruimte realiseren.	

<b>Actie</b>	2.2.1 Samen met de bewoners(groepen) die in de wijk schoonmaken onderzoeken hoe en welke acties kunnen worden ingezet om bij de bewoners meer awareness te ontwikkelen over de gevolgen van zwerfvuil.	groen
<b>Actie</b>	2.2.2 De gemeente blijft actief onderzoeken op de Singels in Schiebroek welke wijze ganzensturing kan worden toegepast en de ganzenoverlast zoveel mogelijk kan worden tegengegaan en voert maatregelen uit.	groen
<b>Resultaat</b>	2.3 Meer toezicht en handhaving.	
<b>Actie</b>	2.3.1 Samen met de ontwikkeling wijkwerkplaats onderzoeken of de bakfiets van SB of een soortgelijk initiatief uit de wijk een rol kan spelen binnen de sociaal maatschappelijke aanpak in Schiebroek Zuid	groen
<b>Actie</b>	2.3.2 Per kwartaal met de wijkraad en Toezicht en Handhaving afstemmingoverleg om te bepalen waar de focus op gelegd gaat worden in het volgende kwartaal.	groen
<b>Actie</b>	2.3.3 Op basis van de uitgevoerd participatie voorstellen aan de wethouder en het college doen voor herziening van het aanwijsbesluit waarbij rekening wordt gehouden met communicatie en inzet van T&H.	groen
<b>Doel</b>	3 Voorzieningen in de wijk op peil houden en zo nodig realiseren.	
<b>Resultaat</b>	3.1 Brede kwantitatieve en kwalitatieve verkenning over het collectief van locaties en partnerlocaties die een bijdrage vormen aan het concept van Huis van de Wijk.	
<b>Actie</b>	3.1.1 Stimuleren sport en cultuur-partijen om Wijkconnect te gebruiken voor hun activiteiten door dit oa op te nemen bij de opdrachten	groen
<b>Actie</b>	3.1.2 Inzetten op versterken van de samenwerking tussen formeel in informeel netwerk inclusief de welzijnspartij dmv welzijnsopdracht en andere beschikbare subsidieregelingen.	oranje
<b>Actie</b>	3.1.3 Nadat het hekwerk met toegangshek rond de buitenruimte van de jongerenhub goed is geplaatst, invulling geven aan programmering in deze ruimte.	groen
<b>Resultaat</b>	3.2 Vanuit de Koersnota Detailhandel versterken en behouden van een gevarieerd aanbod aan winkels en meer kramen op de markt alsmede het versterken van het buurtwinkelcentrum Teldersweg.	
<b>Actie</b>	3.2.1 Een goed gesprek met de wijkraad en betrokken vanuit de clusters rond de branchering van de markt op het Rodondendronplein.	groen
<b>Actie</b>	3.2.2 De bedrijfscontactfunctionaris zal in het BIZ-verlengingsjaar 2025, in samenspraak met BIZ-bestuur, kwartiermaker en achterban in kaart brengen waar de kansen en uitdagingen liggen.	groen
<b>Actie</b>	3.2.3 Bedr.cont.functionaris zal in samenspraak met het BIZ-bestuur, kwartiermaker en achterban werken aan een onderhoudscontract voor groenonderhoud, werken aan mobiliteits- en duurzaamheidsvraagstukken.	groen
<b>Resultaat</b>	3.3 Behoud van openbaarvervoerlijnen en versterken van mobiliteit door goed ingerichte mobiliteitshubs met voldoende ruimte voor parkeren van auto, fietsen en huur scooters.	
<b>Actie</b>	3.3.1 Gelijkwaardige betrokkenheid wijkraden Overschie en Schiebroek bij de ontwikkelingen rond het Meijersplein ijk van parkeren, inrichting en flexwonen.	groen
<b>Doel</b>	4 De veerkracht van bewoners en de gemeenschap verbeteren	

<b>Resultaat</b>	4.1 Samen met partners in de wijk, de welzijnspartij Gro-Up en het wijkteam actief inzetten op de problematiek rond kwetsbare bewoners waaronder tegengaan eenzaamheid, aandacht voor alleenstaande ouders	
<b>Actie</b>	4.1.1 Binnen alle maatschappelijke ontwikkelingen aanpak eenzaamheid als thema opnemen.	groen
<b>Actie</b>	4.1.2 Vanuit de ontwikkelingen binnen het programma Bestaanszekerheid en het wijkinitiatief SHS realiseren van een covenant tussen SHS en de gemeente.	groen
<b>Actie</b>	4.1.3 Buurtbedrijf 2.0 en wijkwerkplaats opstarten als doorstart van het stoppen van het Buurtbedrijf in Schiebroek.	groen
<b>Resultaat</b>	4.2 Intensief benaderen van bewoners met een taalachterstand, om deze te betrekken bij taalcurssussen, activiteiten in de wijk en mogelijkheden rond wonen en werken.	
<b>Actie</b>	4.2.1 Deelname Wijkwerkplaats tbv re-integratie ontwikkeling.	oranje
<b>Actie</b>	4.2.2 In samenwerking tussen taalaanbieders en W&I in relatie met het platform SHS actief afspraken maken hoe taalcursisten toekomstperspectief te geven in dagbesteding of naar werk toe te lijd.	oranje
<b>Resultaat</b>	4.3 Gecoördineerde aanpak armoede en schulden, waaronder aanpak energie-armoede in nauwe samenwerking met partners in de wijk en ondersteuning door W&I.	
<b>Actie</b>	4.3.1 Binnen de pilot bestaanszekerheid neemt W&I deel aan de werkgroep	groen
<b>Actie</b>	4.3.2 Organisatie informatiemarkt of ontwikkelmarkt.	groen
<b>Actie</b>	4.3.3 Ondersteunen werkgroepen SHS	groen
<b>Doel</b>	5 De gehele wijk toekomstbestendig maken.	
<b>Resultaat</b>	5.1 Binnen de herstructurering van Schiebroek Zuid het karakter tuinstad behouden, huisvesting jongeren realiseren en het realiseren van een klimaatbestendige aardgasvrije wijk.	
<b>Actie</b>	5.1.1 Nauwe betrokkenheid wijkraad in brede ontwikkeling Schiebroek Zuid en Midden.	groen
<b>Actie</b>	5.1.2 Inzicht en betrokkenheid Wijkraad bij de aanpak op basis van de uitrol Enertrans en stedelijkprogramma verduurzaming voor Schiebroek.	oranje
<b>Actie</b>	5.1.3 Onderzoeken of er voor jonge starters die opgegroeid zijn in Schiebroek een beleidsmatige of projectmatige mogelijkheid bestaat woonruimte te realiseren waar deze groep aanspraak op kan maken.	groen
<b>Resultaat</b>	5.2 Inzicht en samenhang creëren in de veranderende behoeften van ouder wordende wijkbewoners wat betreft zorgvoorzieningen in de wijk die zijn gericht op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen.	
<b>Actie</b>	5.2.1 Continueren studiegroep Vereniging Werkgroep Planologie als werkgroep SHS waar de ontwikkelingen rond de woon- en zorgstructuur in Schiebroek blijvend kunnen worden besproken en geadviseerd.	groen
<b>Actie</b>	5.2.2 Op basis van de bestuursopdracht Bestaanszekerheid, de methodiek Nabuurschap toepassen naar concrete voorstellen van interventies en vertaling naar beleidskaders.	groen
<b>Actie</b>	5.2.3 Ondersteunen van de studiegroep Nabuurschap bij het aanvragen van subsidies rond het onderzoek en het verder ontwikkelen van het onderzoek als een wijkgestuurd instrument om te komen tot interventies.	groen

<b>Resultaat</b>	5.3 In overleg en in samenwerking met de woningbouwcoöperaties zorgdragen voor een goede sociale samenhang in de wijk .
<b>Actie</b>	5.3.1 Sociale aanpak Schiebroek Zuid doorzetten vanuit huisbezoeken Hefwonen en de Verbindingskamer.
<b>Actie</b>	5.3.2 Door ontwikkelen Infopleinen en Digicafe.
<b>Actie</b>	5.3.3 Gezamenlijke overleg (werkgroep SHS) Hefwonen & Haversteder in lijn met de maatschappelijke problematiek van de wijk.

groen

groen

groen

## Acties uitgebreid

		Situatie
<b>Doel</b>	1 Het versterken van een gezonde, veilige en leefbare wijk.	
<b>Resultaat</b>	1.1 Het vergroten van een evenwichtige biodiverse verhouding van flora en fauna	
<b>Actie</b>	<b>1.1.1 Ecologische uitwerking vanuit projecten naar de potentiële evenwichtige biodiverse samenhang van flora en fauna in de wijk.</b>	groen
<b>Toelichting</b>	Bij de gebiedsuitwerking Schiebroek Zuid en inrichtingsplannen als de Stijlrand en de Noordrand Schiebroeksepark en projecten die een verbinding kunnen maken met de ecologische structuur aan de noordrand van Schiebroek ecologisch onderzoek naar de potentiële evenwichtige samenhang van flora en fauna in de wijk. Hieruit principe uitwerkingen genereren van waaruit singuliere projecten en uitrol biodiversiteit kan worden geadviseerd.	
<b>Stand van zaken</b>	Binnen de ontwikkelingen van het Schiebroeksepark en Donkersingelpark is de ecologische uitwerking een belangrijk onderdeel van het project. Daarnaast is er een bewonersinitiatief van de Wilgenlei waar biodiversiteit een uitgangspunt is. Inrichtingsplannen en vaker ook andere buitenruimteplannen hebben een doorlooptijd die over jaarschijven heen gaan en bij al deze projecten wordt ecologische uitwerking nu regulier meegenomen.	
<b>Situatie</b>	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
<b>Door wie</b>	Stadsontwikkeling	
<b>Betrokken partijen</b>	Stadsontwikkeling (Wonen en Zorg), Gebiedsorganisatie, Directie Veiligheid , Stadsbeheer , Woningcorporaties, Betrokken wijkpartners	
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>	
jaarplanning		
periode 4 mnd		
periode 8 mnd		
periode 12 mnd		
	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Doorgeschoven	
periode 4 mnd	Doorgeschoven	
periode 8 mnd	Doorgeschoven	
periode 12 mnd	Doorgeschoven	
<b>Actie</b>	<b>1.1.2 Overlastlocaties ratten vaststellen en onder voorbehoud van capaciteit op 1 locatie een rattenscan en aanpak uitvoeren.</b>	groen
<b>Toelichting</b>	Door middel van het uitvoeren van een MSB-analyse kan inzicht verkregen worden over de omvang van de huidige geregistreeerde problematiek. Samen met het beeld vanuit de wijk kunnen de locaties en hun problematiek in beeld gebracht worden. Onder voorbehoud van capaciteit van afd. Plaagdierbeheersing kan een rattenscan uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten hiervan kunnen passende maatregelen genomen worden. Denk qua maatregelen	

aan het inzetten op vermindering van voedselaanbod en schuil- en nestgelegenheid. Vanuit de wijk zijn o.a. Teldersweg en Adriaan Kluitstraat bekende locaties. Oa dmv informatie bijeenkomst / flyers / voor bewoners over de impact van voederen van plaagdieren.

**Stand van zaken**

Er is momenteel goed contact met Hef Wonen. Het probleem van bewoners die eten naar buiten gooiden, is inmiddels opgelost. Per 1 oktober komt er een nieuwe wijkbeheerder die zich zal richten op beter toezicht en het aanspreken van bewoners in de wijk. Ook is er een bewoner met kippen waar ratten op af kwamen; de kippen zijn inmiddels weggehaald. Hoewel de renovatie nog voor wat rommel zorgt, is het aantal klachten aanzienlijk teruggelopen. Momenteel is er geen extra inzet van plaagdierbeheersing nodig.

**Situatie**

Actie is gerealiseerd.

**Door wie**

Stadsbeheer

**Betrokken partijen**

Betrokken wijkpartners

**Planning**

**Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Uitvoerbaar**

**Toelichting**

Ja  
Ja  
Ja  
Ja

**Actie**

**1.1.3 Ondersteunen bewonersinitiatief ontwikkeling biodiversiteit en aantrekkelijkheid Wilgenlei**

groen

**Toelichting**

Op de Wilgenlei is een bewonersinitiatief gestart om de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van de Wilgenlei te verbeteren. Op deze locatie is nog geen direct project in beeld, maar kan door de uitrol bijenlint, nadenken over boombeheer, inrichten van natuurlijke oevers als beschoeiingherstel noodzakelijk is en kleinschalige aanpassingen een waardevolle biodiverse verbetering doorgevoerd worden zonder daar grootschalig in te grijpen. Aansluitende loopt de actie aanpassing hondenbeleid wat meerwaarde geeft aan het initiatief.

**Stand van zaken**

Samen met SO Landschap is dinsdag 3 juni een bewonersbijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers ondersteund door de gebiedsorganisatie. Het bewonersinitiatief van de Wilgenlei krijgt daarmee een ontwerp waar in het kader van de verschillende beleidslijnen vanuit de groenagenda en de mogelijke aansluiting op beschoeiingsherstel in combinatie met financiële ondersteuning van de wijkraad financiering en de uitvoering voorbereid kan worden.

12-11

Door bewoners is er een bewonersinitiatief ingediend voor de aanplant van een 4-tal bomen. Dit bewonersinitiatief is inmiddels goedgekeurd door de wijkraad. De aanplanting van de bomen zal voor het einde van het plantseizoen (maart 2026 plaatsvinden).

De overige wensen van deze actie kunnen vanwege budgettaire redenen en capaciteit niet uitgevoerd worden. Daarmee is de actie deels gerealiseerd. Voor nu zou het voorstel zijn deze actie op groen te zetten (deels gerealiseerd) en afhankelijk van de gekozen opgaven in de nieuwe bestuursperiode opnieuw op te nemen voor wat betreft de wensen die dan nog resteren.

**Situatie** Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.

**Door wie** Dienstverlening

**Betrokken partijen** Stadsontwikkeling , Stadsbeheer, waterschap

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Resultaat** 1.2 Vergroten van het veiligheidsgevoel door een zichtbare en bereikbare overheid met als resultaat een beter contact tussen de wijk en de handhavers.

**Actie** **1.2.1 Extra aandacht en inzet in gebieden met een verhoogd risico op bedreiging, diefstal en inbraak.**

groen

**Toelichting** Dit gaat om gerichte extra inzet samen met alle partners in de wijk vanuit het operationeel veiligheidsoverleg. De focus ligt op de gebieden die de aandacht nodig hebben. Ook de afstemming met beheercommissies en meldingen HBD's vindt hier plaats.

**Stand van zaken** Op operationeel (en tactisch en strategisch niveau) wordt de inzet van de ketenpartners gemonitord, en gecoördineerd. Dit is onderdeel van de basisaanpak rondom wijkveiligheid. De afgelopen periode zien we geen negatieve trends vanuit het data en informatiegestuurd werken.

**Situatie** Actie is gerealiseerd.

**Door wie** Directie Veiligheid

**Betrokken partijen** Stadsbeheer , Dienstverlening, Directie Veilig, Politie

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd

periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Actie** **1.2.2 Blijvend de bereikbaarheid van de veiligheidspartners vergroten door de wijkhub aan de Petuniahof te gebruiken als contactpunt, vergaderruimte en uitvalsbasis.**

groen

**Toelichting** Om de zichtbaarheid te vergroten is het streven dat de veiligheidspartners zo veel mogelijk gebruik maken van de wijkhub tussen de werkzaamheden op straat door. Het wordt gebruikt als uitvalsbasis om gesprekken te voeren met bewoners. Ook komen de partners periodiek bij elkaar in de wijkhub.

**Stand van zaken** De veiligheidspartners zijn regelmatig aanwezig in de wijkhub, zowel afzonderlijk als voor de gezamenlijke veiligheidsoverleggen en voor gesprekken met bewoners. JOZ gebruikt de wijkhub als uitvalsbasis. Ook politie en de toezichthouders gebruiken de wijkhub. Hierop wordt blijvend geïnvesteerd.

**Situatie** Actie is gerealiseerd.

**Door wie** Directie Veiligheid

**Betrokken partijen** Stadsbeheer , Dienstverlening, Politie, Directie Veilig

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Actie** **1.2.3 Tegengaan van overlast van hangjongeren, zowel repressief als preventief door gerichte inzet van grenzen stellend jongerenwerk.**

groen

**Toelichting** Extra inzet door middel van het jongerenwerk van JOZ. Deze inzet heeft in korte tijd al een grote meerwaarde betekent voor de wijk. Continueren van deze inzet is nodig om grip te houden op de problematiek.

**Stand van zaken** De aandacht van de veiligheidspartners op de jeugd Schiebroek-Zuid blijft van kracht, met extra aandacht in de omgeving Teldersweg/Blauwe Plein en Donkersingel. De situatie rondom jeugd wordt door alle veiligheidspartners doorlopend gemonitord en signalen worden onderling besproken en gedeeld. Dit is onderdeel van de basis. Op de aandachtslocaties (waaronder Erasmuspad) is door de partners extra ingezet. In 2025 is er inzet geweest

<b>Situatie</b>	van JOZ, zowel repressief als preventies, als onderdeel van de aanpak. De situatie wordt blijvend gemonitord en ook SB blijft onderdeel van de aanpak van dit soort locaties waar de veiligheidsbeleving onder druk staat.	
<b>Door wie</b>	Actie is gerealiseerd.	
<b>Betrokken partijen</b>	Directie Veiligheid	
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>	
jaarplanning		
periode 4 mnd		
periode 8 mnd		
periode 12 mnd		
	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Resultaat** 1.3 Verbetering op het gebied van milieutechnische en verkeerskundige aspecten van mobiliteit in de stedelijke opgaven; Hinder vliegveld, Parkeeroverlast en Verkeersveiligheid.

<b>Actie</b>	<b>1.3.1 Ism Plaswijckpark vaststellen van beheerplan Plaswijckpark en ontwikkelen en uitwerken van middellange/ lange termijnoplossing Plaswijckpark</b>	<b>oranje</b>
<b>Toelichting</b>	<p>Uitvoeren bestuursopdracht.</p> <p>Maken beheerplan voor de korte/middelange termijn.</p> <p>Onafhankelijke studie van de varianten voor de lange termijn oplossing</p> <p>Deze bestuursopdracht wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Plaswijckpark, Tennisvereniging LTC en de wijkraden Schiebroek en Hillegersberg.</p>	
<b>Stand van zaken</b>	<p>Tbv het beheerplan Plaswijckpark en ontwikkelen en uitwerken van middellange/ lange termijnoplossing Plaswijckpark is een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Daaruit is een klakbordgroep georganiseerd en zijn er afspraken over beheermaatregelen geconcretiseerd. Gezamenlijk wordt ingezet op de verschillende aspecten van dit plan.</p> <p>28-10</p> <p>In oktober zijn de genomen maatregelen van afgelopen zomer besproken met de klankbordgroep, Plaswijckpark en gemeente. Met elkaar is besproken welke maatregelen als positief zijn ervaren en welke maatregelen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Er is afgesproken dat begin januari 2026 een bijeenkomst wordt georganiseerd om het beheerplan voor 2026 met elkaar te bespreken en welke maatregelen eventueel voor de langere termijn onderzocht zullen gaan worden.</p>	
<b>Situatie</b>	Actie wordt in 2026 uitgevoerd.	
<b>Door wie</b>	Stadsontwikkeling	
<b>Betrokken partijen</b>		

Planning	Toelichting	
jaarplanning		
periode 4 mnd		
periode 8 mnd		
periode 12 mnd		
	Uitvoerbaar	Toelichting
jaarplanning	Ja	Actie loopt. Maatregelen worden samen met Plaswijckpark in kaart gebracht. Medio 2025 volgen de eerste resultaten.
periode 4 mnd	Ja	Actie loopt. Maatregelen worden samen met Plaswijckpark in kaart gebracht. Medio 2025 volgen de eerste resultaten.
periode 8 mnd	Ja	Actie loopt. Maatregelen worden samen met Plaswijckpark in kaart gebracht. Medio 2025 volgen de eerste resultaten.
periode 12 mnd	Ja	Actie loopt. Maatregelen worden samen met Plaswijckpark in kaart gebracht. Medio 2025 volgen de eerste resultaten.

<b>Actie</b>	<b>1.3.2 Aan de hand van een eenmalige verkeerschouw de mogelijkheid en wenselijkheid onderzoeken van het verplaatsen van VOPs op de Peppelweg.</b>		<b>oranje</b>
<b>Toelichting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verplaatsing VOP Peppelweg (halverwege) naar kruisingen met de Kastanjesingel en Kerstroosstraat/Rododendronplein door aanpassing met uitritconstructies Peppelweg (ETW30) thv. Kastanjesingel (GOW50) (logischer looproutes o.a. tbv. scholen)</li> <li>• Aanleg VOP op de Kastanjesingel (beide rijbanen) met de kruising Larikslaan = schoolroute (Criteria CROW: 3x positief + 1x meting verkeersintensiteit Kastanjesingel)</li> <li>• Tramwaarschuwingslichten op de kruising Kastanjesingel/Larikslaan verwijderen c.q. vervangen door een tweekleurig verkeerslicht tbv. tram (= nu verwarring stichtende onlogische situatie)</li> </ul>		
<b>Stand van zaken</b>	De schouw is nog niet ingepland.		
	Update oktober: op 17 juni heeft een gesprek plaatsgevonden met de wijkraad, waarin werd geconcludeerd dat de schouw op de Peppelweg niet meer nodig was. Tijdens het gesprek is benadrukt dat de inritconstructie op de kruising Peppelweg-Kastanjesingel nog steeds gewenst is. De realisatie hiervan gaat dit jaar niet meer lukken. Voorstel Mobiliteit: deze actie laten doorlopen in het nieuwe jaar, zodat er budget beschikbaar blijft voor deze maatregel		
<b>Situatie</b>	Actie wordt in 2026 uitgevoerd.		
<b>Door wie</b>	Stadsontwikkeling		
<b>Betrokken partijen</b>	Stadsontwikkeling, Wijkraad Schiebroek		
	Uitvoerbaar	Toelichting	
<b>Planning</b>			
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
	Uitvoerbaar	Toelichting	
jaarplanning	Ja		
periode 4 mnd	Ja		

periode 8 mnd Ja  
periode 12 mnd Ja

**Situatie**

**Doel** 2 De buitenruimte op orde houden en zo nodig op orde brengen.  
**Resultaat** 2.1 In overleg met bewoners en partners het op orde brengen van het reguliere onderhoud van de buitenruimte.

**Actie** 2.1.1 Verkennen en waar mogelijk uitvoeren van oplossingen tegen het illegale vrachtwagenverkeer op de Berberisweg en de Adrianalaan

groen

**Toelichting** Beide ontsluitingen van het industrieterrein met de wijk zijn voor vrachtwagens verbonden. Toch wordt er veel gebruik gemaakt van de routes. Dit komt mede doordat navigatie geen onderscheid tussen auto's en vrachtwagens kent en eenmaal daar het een behoorlijke rondrit is naar de juiste ontsluiting van de Ratelaarweg.

**Stand van zaken** Dit heeft inmiddels al voor veel schade en onveilige situaties gezorgd op beide routes. Mobiliteit brengt een aantal correcties en verduidelijkingen aan mbt de aanduiding van het vrachtwagenverbod. In maart 2025 is een bericht gestuurd naar ondernemers op het bedrijventerrein waarin zij worden herinnerd aan het vrachtwagenverbod en waarin wordt aangekondigd dat er extra handhaving zal plaatsvinden op overtredingen daarvan. Daarnaast is de bewegwijzering op het bedrijventerrein gecontroleerd. Mobiliteit onderzoekt ondertussen de mogelijkheid om door middel van fysieke maatregelen te voorkomen dat vrachtwagens gebruik blijven maken van de Berberisweg en Adrianalaan.

**Situatie** Update oktober: Er is een nieuw bordenplan gemaakt voor heel Schiebroek Noord, dit wordt in november voorgelegd aan het verkeersoverleg. Daarnaast wordt nog onderzocht of er mogelijkheid is om ANPR-camera's te installeren. Hierover is nog geen uitsluitel.

**Door wie** Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.

**Betrokken partijen** Stadsontwikkeling

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	Mobiliteit ambtelijke inzet hierop wil inzetten.
periode 4 mnd	Ja	Mobiliteit ambtelijke inzet hierop wil inzetten.
periode 8 mnd	Ja	Mobiliteit ambtelijke inzet hierop wil inzetten.
periode 12 mnd	Ja	Mobiliteit ambtelijke inzet hierop wil inzetten.

**Actie** 2.1.2 Het organiseren van 2 veiligheidsschouwen in de wijk.

groen

**Toelichting** Per schouw wordt in onderling overleg tussen wijkraad, SB en andere veiligheidspartners per schouw bepaald welk specifiek thema die keer de focus ligt. Denk aan: beperkt zicht door (overhangend) groen, struikelgevaar, verlichting, etc. Afhankelijk van het thema kunnen relevante wijkpartners aansluiten (bijv. Wijkagent, directie veilig of partners vanuit de wijk)

**Stand van zaken** Op 24 april vond de eerste veiligheidsschouw plaats, met aanwezigheid van de wijkraad, wijknetwerker, bewoners en een collega van team Grijs. Waar mogelijk is direct actie ondernomen door de serviceploeg. Andere meldingen, zoals kapotte verlichting en vragen over ondergrondse containers, zijn doorgestuurd naar de juiste afdelingen.

Op 9 oktober vond de tweede veiligheidsschouw plaats, met aanwezigheid van de wijkraad, wijknetwerker, bewoners en een collega van team Grijs.

**Situatie** Actie is gerealiseerd.

**Door wie** Stadsbeheer

**Betrokken partijen**

**Planning**  
jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Uitvoerbaar**

**Toelichting**

Ja  
Ja  
Ja  
Ja

**Actie** **2.1.3 Twee bijeenkomsten Mobiliteit / Wijkraad om mob. vraagstukken in de wijk door te nemen, waarbij drie quick wins worden gekozen die vervolgens worden geagendeerd in het verkeeroverleg.**

groen

**Toelichting**

- Aanpassingen Ringdijk ter verkeersveiligheid na asfaltering
  - o Aanpassing kruising Ringdijk/Adrianalaan/Plaswijcklaan
  - o VOP thv. kruising/uitrit Buitenzorg
  - o Oplossing voor massale rood lichtnegatie kruising Ringdijk/Wilgenlei
- Aanbrengen bebording en verhoogde trottoirbanden voor voetgangerspaden Wilgenplaspark en Schiebroeksepark. (nu volkomen onduidelijkheid voet- of fietspaden)
- Snelheidsmetingen Wilgenplaslaan (veel klachten over gereden snelheden)
- Verbetering zichtbaarheid VOP op de Jasonweg nabij de Minosstraat (nav. fataal ongeval en verwachte toename verkeersintensiteit na opening A16)
- Onderzoek aantal ongevallen kruising Wilgenplaslaan/ Meidoornsingel (BlackSpot ?)

- Instellen 30 km/h regiem op de gehele Hazelaarweg (toename verkeersintensiteit door busjes van/naar het Roer)
- Intrekken verkeersbesluit tweerichtingsverkeer (brom)fietsers op de Wilgenlei en Meidoornsingel, muv. de zuidelijke rijbaan van de Wilgenlei.
- Instellen beperkt eenrichtingsverkeer op de gehele zuidelijke rijbaan van de Wilgenlei i.c.m. aanpassing van de kruising met het Kastanjeplein voor overstekende (brom)fietsers vanaf de Wilgenlei z.z.  
(door de aanpassing van de kruising Wilgenlei/Ringdijk is de noodzaak voor tweerichtingsverkeer voor autoverkeer tussen de Ringdijk en de Teldersweg vervallen)
- Onderzoek naar verkeerscirculatieplan in een delen van Schiebroek-noord met te smalle straten voor tweerichtingsverkeer motorvoertuigen.
- Formaliseren of handhaven stoeparkeren in een straten waar dit sinds jaar en dag gebruikelijk is. Hier is sprake van 200% parkeerdruk. Door parkeren op allebei de trottoirs is normaal voetgangersgebruik hier niet meer mogelijk.
- Inrijverbod vrachtauto's Vergeet-mij-nietstraat zijde Petuniahof richting Kastanjesingel (leveranciers Plus supermarkt).
- Opheffen tijdelijk stopverbod Abeelweg n.z. tussen Populierenlaan en Hazelaarweg conform verkeersbesluit of TVM  
(termijn!? 120 m = 25 P-plaatsen)
- Opstelruimte Pieter Rosemondweg nabij Abeelweg ivm. te smalle rijbaan bij dubbelzijdig parkeren (wachtend verkeer op de Abeelweg/Meidoornsingel + bereikbaarheid achterliggende wijk voor hulpdiensten)  
De eerste bijeenkomst is nog niet gepland.

#### Stand van zaken

Update oktober:

Er heeft één gesprek plaatsgevonden met meerdere leden van de wijkraad. Daarnaast is er tussendoor meermaals informeel contact geweest met de wijkraadsvoorzitter. De volgende punten zijn opgepakt/gerealiseerd:

o VOP thv. kruising/uitrit Buitenzorg

Dit is besproken in het verkeeroverleg. Conclusie was dat een VOP niet ten goede zou komen aan de verkeersveiligheid. In plaats daarvan is de oversteek veiliger gemaakt zonder de voorrangssituatie te wijzigen.

- Snelheidsmetingen Wilgenplaslaan (veel klachten over gereden snelheden)

In november en december zal er een snelheidsindicatiedisplay worden opgehangen langs de Wilgenplaslaan

- Verbetering zichtbaarheid VOP op de Jasonweg nabij de Minosstraat (nav. fataal ongeval en verwachte toename verkeersintensiteit na opening A16)  
De inrichting en verlichting zijn kritisch bekeken door SO en SB. Beide blijken te voldoen aan de richtlijnen. Daarom is er geen aanpassing nodig en gewenst.
- Onderzoek aantal ongevallen kruising Wilgenplaslaan/ Meidoornsingel (BlackSpot ?)  
De ongevallencijfers zijn op 27 juni gedeeld met de wijkraad. Hieruit bleek niet dat de locatie in aanmerking komt voor de lijst met black spots.
- Intrekken verkeersbesluit tweerichtingsverkeer (brom)fietsers op de Wilgenlei en Meidoornsingel, muv. de zuidelijke rijbaan van de Wilgenlei.  
Dit is besproken in het verkeersoverleg. Het verkeersoverleg staat achter het besluit om (brom)fietsers uit te zonderen van het eenrichtingsverkeer. In de uitvoering van het verkeersbesluit is echter het één en ander niet goed gegaan. Dit wordt in oktober op locatie geëvalueerd met de wijkraadsvoorzitter.
- Inrijverbod vrachtauto's Vergeet-mij-nietstraat zijde Petuniahof richting Kastanjesingel (leveranciers Plus supermarkt).  
Dit is uitgevoerd.
- Opheffen tijdelijk stopverbod Abeelweg n.z. tussen Populierenlaan en Hazelaarweg conform verkeersbesluit of TVM (termijn!? 120 m = 25 P-plaatsen)  
Dit is uitgevoerd.
- Opstelruimte Pieter Rosemondweg nabij Abeelweg ivm. te smalle rijbaan bij dubbelzijdig parkeren (wachtend verkeer op de Abeelweg/Meidoornsingel + bereikbaarheid achterliggende wijk voor hulpdiensten)  
Dit is uitgevoerd.

Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.  
Stadsontwikkeling

**Situatie**  
**Door wie**  
**Betrokken partijen**

**Planning**  
jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Toelichting**

jaarplanning

**Uitvoerbaar**  
Ja

**Toelichting**

periode 4 mnd Ja  
 periode 8 mnd Ja  
 periode 12 mnd Ja

**Resultaat** 2.2 Een schonere buitenruimte realiseren.

**Actie** **2.2.1 Samen met de bewoners(groepen) die in de wijk schoonmaken onderzoeken hoe en welke acties kunnen worden ingezet om bij de bewoners meer awareness te ontwikkelen over de gevolgen van zwerfvuil.**

groen

**Toelichting** Hierbij is het wenselijk om de wijkhub tot "spilfunctie" te ontwikkelen. De wijkhub kan daarbij functioneren als locatie waar schoonmaakmaterialen worden neergezet om uit te kunnen lenen aan betrokken partners in de wijk.  
 De wijkhub kan ook als uitvalsbasis functioneren, maar dat is afhankelijk van de schoon te maken locaties. Bewoners kiezen hun eigen schoonmaaklocatie die ook in andere delen van de wijk kunnen liggen.

**Stand van zaken** Samen met deze bewoners(groepen) onderzoeken we hoe en welke acties kunnen worden ingezet om bij de bewoners meer awareness te ontwikkelen over de gevolgen van zwerfvuil.  
 Steeds meer bewoners zetten zich actief in om zwerfvuil te prikken. Ook de Goedeherderkerk bij het Kastanjeplein heeft een eigen prikgroep. De wijkconciërge onderhoudt nauw contact met de verschillende groepen.

**Situatie** De Goedeherderkerk organiseert prik-ochtenden; wij zorgen voor de materialen en halen deze daarna weer op.

**Door wie** De groepen blijven groeien en worden steeds actiever.

**Betrokken partijen** Actie is gerealiseerd.

Stadsbeheer

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning  
 periode 4 mnd  
 periode 8 mnd  
 periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Actie** **2.2.2 De gemeente blijft actief onderzoeken op de Singels in Schiebroek welke wijze ganzensturing kan worden toegepast en de ganzenoverlast zoveel mogelijk kan worden tegengegaan en voert maatregelen uit.**

groen

**Toelichting** De gemeente kan geen garantie geven dat ganzen verdwijnen. Er zijn al veel onderzoeken gedaan door de gemeente.

<b>Stand van zaken</b>	<p>De gemeente handelt zover zij kan binnen de wettelijke kaders en heeft diverse proefprojecten zoals groepsvangst, nest- en omgevingsbeheer en een innovatieve drone-methode om ganzen af te schrikken. Hoewel maatregelen tegen het waterbedeefte in de stad beperkt zijn, bieden we praktische ondersteuning via de toolbox overlastgevende dieren. Deze helpt niet alleen om overlast te verminderen, maar creëert begrip bij bewoners en andere betrokkenen.</p> <p>De gemeente Rotterdam doet aan nestbeheer om het aantal ganzen in de stad, en zo de overlast, te verminderen. Dit doet ze op de meest diervriendelijke manier. Nijlganzen broeden het hele jaar door. Buiten het broedseizoen kunnen de boswachters deze nesten niet beheren.</p> <p>In Schiebroek beperkt bestaand beleid (singelstructuren, tuinstadprincipe) de aanleg van natuurlijke oevers. Veel taluds zijn echter te steil. We blijven monitoren en kijken wat mogelijk is om de ganzenoverlast te verminderen, ook in relatie tot het maaibeeld. Dit onderzoeken en monitoren we continue.</p>	
<b>Situatie</b>	Actie is gerealiseerd.	
<b>Door wie</b>	Stadsbeheer	
<b>Betrokken partijen</b>		
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>	
jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd		
jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
	Ja	
	Ja	
	Ja	
	Ja	
<b>Resultaat</b>	2.3 Meer toezicht en handhaving.	
<b>Actie</b>	<b>2.3.1 Samen met de ontwikkeling wijkwerkplaats onderzoeken of de bakfiets van SB of een soortgelijk initiatief uit de wijk een rol kan spelen binnen de sociaal maatschappelijke aanpak in Schiebroek Zuid</b>	
<b>Toelichting</b>	<p>De pilot "In de Bakfiets" is in 2024 in Schiebroek uitgevoerd. Bij deze pilot is gebleken dat er in de wijk behoefte is om grofvuil in de wijk te kunnen aanbieden. Dit kan een methodiek zijn om naast plaatsingen te beperken, maar ook om circulariteit te versterken.</p> <p>Door samen te onderzoeken hoe hier participatief mee om te gaan, kan toegewerkt worden naar een meer structurele aanpak.</p>	
<b>Stand van zaken</b>	<p>Op 8 mei heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen SB en DV om de inzet van een bakfiets te bespreken.</p> <p>10 maandsrapportage: De wijkconciërge rijdt sinds juni door Schiebroek-Zuid op aanvraag. Klein grofafval (waterkokers, wasrek etc.) wordt dan meegenomen.</p>	

groen

**Situatie** Actie is gerealiseerd.  
**Door wie** Stadsbeheer  
**Betrokken partijen**

**Planning** **Toelichting**  
jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Actie** **2.3.2 Per kwartaal met de wijkraad en Toezicht en Handhaving afstemmingoverleg om te bepalen waar de focus op gelegd gaat worden in het volgende kwartaal.**

groen

**Toelichting** Vanuit diverse meldingen bij de wijkraad wordt aangegeven dat er hinderlijke verkeerssituaties ervaren worden zoals dubbel parkeren. Hiervoor gaat de wijkraad per kwartaal met Toezicht en Handhaving in gesprek gaat om te bepalen waar de focus op gelegd gaat worden in het volgende kwartaal. T&H moet op heterdaad handhaven. Soms vinden overtredingen plaatst op bepaalde tijden waardoor effectiever inzet gepleegd kan worden. Naast handhaven kan bepaald worden of een locatie goed is ingericht om zo handhaving te makkelijker te maken.

**Stand van zaken** In Q1 zijn er twee afspraken geweest; 13 februari Schiebroek; Tijdens dit overleg is op een constructieve manier van gedachten gewisseld tussen de wijkraad en Toezicht & Handhaving over aandachtspunten in de wijk. De wijkraad heeft aangegeven waar zij graag meer focus ziet, en er is besproken waar de prioriteiten liggen vanuit toezicht. Het gesprek is prettig verlopen en krijgt over drie maanden een vervolg, waarin ook de voortgang en resultaten worden besproken.  
Aangehaalde punten vanuit de wijkraad: 1. Verkeer en veiligheid en 2. Overlast en leefbaarheid.

10 maandsrapportage: Eerst gesprek heeft op 13 februari plaatsgevonden. Op 8 mei heeft een tweede gesprek plaatsgevonden, 11 september is geannuleerd door Wijkraad. Wordt nog ingepland.  
Op 4 december staat er nog een laatste afspraak ingepland.

**Situatie** Actie is gerealiseerd.  
**Door wie** Stadsbeheer  
**Betrokken partijen**

**Planning** **Toelichting**  
jaarplanning

periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Actie** **2.3.3 Op basis van de uitgevoerd participatie voorstellen aan de wethouder en het college doen voor herziening van het aanwijsbesluit waarbij rekening wordt gehouden met communicatie en inzet van T&H.**

groen

**Toelichting**

In 2024 hebben op verschillende locatie participaties plaatsgevonden voor de herziening van het hondenaanwijsbesluit. Uit deze participatie worden nu voorstellen gedaan aan de wethouder en het college voor aanpassing van het aanwijsbesluit. Na goedkeuring met het nieuwe aanwijsbesluit doorgevoerd worden met de nodige inrichting, communicatie en handhavingsacties.

**Stand van zaken**

Herziening van het Hondenaanwijsbesluit is afgerond

**Situatie**

Actie is gerealiseerd.

**Door wie**

Stadsbeheer

**Betrokken partijen**

**Planning**

**Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Situatie**

**Doel** 3 Voorzieningen in de wijk op peil houden en zo nodig realiseren.

**Resultaat** 3.1 Brede kwantitatieve en kwalitatieve verkenning over het collectief van locaties en partnerlocaties die een bijdrage vormen aan het concept van Huis van de Wijk.

**Actie** **3.1.1 Stimuleren sport en cultuur-partijen om Wijkconnect te gebruiken voor hun activiteiten door dit oa op te nemen bij de opdrachten**

groen

**Toelichting**

Naast het beschikbaar maken voor de wijk en partners van de bestaande aanbod in de wijk kan vanuit deze informatie en aanvullende informatie van de behoefte in de wijk beoordeeld worden of de vraag en aanbod goed op elkaar aansluit.

<b>Stand van zaken</b>	In een te plannen gesprek met de wijkraad/wijkmanager deze aanpak verder doorpraten. Partners Sport, zoals Sportregie en Sportsupport en Cultuur blijven gestimuleer worden om hun netwerkpartners aan te moedigen om hun activiteiten op te nemen op Wijkconnect.
<b>Situatie</b>	Actie is gerealiseerd.
<b>Door wie</b>	Maatschappelijke ontwikkeling
<b>Betrokken partijen</b>	
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	
periode 4 mnd	
periode 8 mnd	
periode 12 mnd	
	<b>Uitvoerbaar</b>
jaarplanning	Doorgeschoven
periode 4 mnd	Doorgeschoven
periode 8 mnd	Doorgeschoven
periode 12 mnd	Doorgeschoven

<b>Actie</b>	<b>3.1.2 Inzetten op versterken van de samenwerking tussen formeel in informeel netwerk inclusief de welzijns partij dmv welzijnsopdracht en andere beschikbare subsidieregelingen.</b>	oranje
<b>Toelichting</b>	Naar aanleiding van het programma bestaanszekerheid, het stoppen van het Buurtbedrijf, de fysieke behoefte van het voedseluitgiftepunt Schiebroek, maar ook kijkende naar een bredere behoefte in Schiebroek Zuid van een laagdrempelige inloop, betrokkenheid bij de gemeenschap, infopleinen, maar ook de (re-)integratie in het werkveld heeft de zoektocht voor een ontwikkeling van een wijkwerkplaats plaatsgevonden. Deze is gevonden op de tijdelijke locatie van de Stephanusschool. 2025 zal deze locatie in gebruik worden genomen. Daarbij moet hij goed worden ingepast in het bestaande netwerk, de welzijnsopdracht van Gro-up, financiële maatschappelijke dekking en een toekomstperspectief waarbij continuering in beeld gebracht wordt samen met SHS en de wijkraad.	
<b>Stand van zaken</b>	Vanuit het informele netwerk zijn er een aantal ontwikkelingen in Hillegersberg-Schiebroek. Een voorbeeld hiervan is de Wijkwerkplaats en de verschillende werkgroepen die door Stichting Hillegersberg Solidair in het leven zijn geroepen. De komende periode wordt er meer inhoud en vorm gegeven aan deze werkgroepen, hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de bestaande overlegvormen vanuit gro up buurtwerk. Daar waar dit niet mogelijk is neemt gro up buurtwerk deel aan de verschillende werkgroepen. Door middel van de welzijnsopdracht wordt vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) ingezet op versterking van de samenwerking tussen formeel en informeel netwerk. Subsidieregelingen die een bijdrage kunnen leveren aan deze samenwerking worden onder de aandacht gebracht in het gebied. Concreet voorbeeld: medewerker Gro up is trekker van werkgroep Ouderen SHS, waarin verschillende organisaties uit het gebied deelnemen. Het verbinden en samenwerking zoeken vraag blijvende aandacht.	

**Situatie** Actie loopt door in het nieuwe jaar.  
**Door wie** Maatschappelijke ontwikkeling  
**Betrokken partijen**

**Planning** **Toelichting**  
jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Actie** **3.1.3 Nadat het hekwerk met toegangshek rond de buitenruimte van de jongerenhub goed is geplaatst, invulling geven aan programmering in deze ruimte.**

groen

**Toelichting** Ontwikkeling en open Jongerenhub Teldersweg en naastgelegen buitenruimte, vertrouwen opbouwen bij moeilijk bereikbare jongeren.  
Inmiddels is een deel van de invulling gevonden in de jongerenhub (Wijkie). De veronderstelling is dat dit echter een deel van de problematiek behelst en meer nodig lijkt te zijn. Ook in de buitenruimte kunnen voorzieningen worden gerealiseerd. Verder moet gekeken worden in hoeverre de jongerenhub in deze vorm functioneert en aan de verwachtingen voldoet.

Het organiseren van activiteiten in de jongerenhub, inzet op samenwerking met JOZ en opbouwen van vertrouwen zijn belangrijke onderdelen om tot dit inzicht te komen.

**Stand van zaken** Het hek is inmiddels geplaatst en Gro up neemt het op in de programmering.

**Situatie** Actie is gerealiseerd.  
**Door wie** Maatschappelijke ontwikkeling  
**Betrokken partijen**

**Planning** **Toelichting**  
jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Resultaat**

3.2 Vanuit de Koersnota Detailhandel versterken en behouden van een gevarieerd aanbod aan winkels en meer kramen op de markt alsmede het versterken van het buurtwinkelcentrum Teldersweg.

<b>Actie</b>	<b>3.2.1 Een goed gesprek met de wijkraad en betrokken vanuit de clusters rond de branchering van de markt op het Rodondendronplein.</b>		<b>groen</b>
<b>Toelichting</b>	<p>Samen met Vitale winkelkernen, het marktwezen en standhouders de monitoring bespreken en tot ontwikkelingsadvies komen.</p> <p>De markt staat vanaf januari 2023 weer in de oude opstelling, zoals hij voor de corona periode stond, met meer beschikbare marktplaatsen. Afgelopen december heeft het jaarlijkse plaatskiezen op de markt Schiebroek plaatsgevonden. Tijdens het plaatskiezen zijn de leegstaande plaatsen zoveel als mogelijk als vaste plaats uitgegeven en hebben kooplieden met artikelen welke nog niet op deze markt verkrijgbaar waren met voorrang een vaste plaats gekregen. Hiermee is gewerkt aan het diversiteit in aanbod van producten op de markt.</p>		
<b>Stand van zaken</b>	<p>"In april spraken leden van de wijkraad en de afdeling Markten met elkaar over het marktaanbod. Er is toegelicht wat de gemeente wel en niet kan doen en welke stappen zijn gezet om het aanbod te verbreden. Zo krijgen ondernemers met een nieuw product voortaan voorrang bij het toewijzen van vaste plaatsen.</p> <p>De gemeente overlegt maandelijks met de Markt Adviescommissie (MAC), waarin ook een ondernemer van markt Schiebroek zit. De wijkraad benadrukte het belang van de markt voor de wijk, zowel economisch als sociaal. Afgesproken is dat bij vragen of ideeën over de markt korte lijnen blijven met de afdeling Markten. Het gesprek werd afgesloten met een gezamenlijk marktbezoek."</p>		
<b>Situatie</b>	10 maandsrapportage: De situatie is stabiel. Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen voor de markt te melden.		
<b>Door wie</b>	Actie is gerealiseerd.		
<b>Betrokken partijen</b>	Stadsbeheer		
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>	Stadsbeheer , Stadsontwikkeling Economie, Programma Vitale Kerngebieden, BIZ, vastgoedeigenaren, bewoners	
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>	
jaarplanning	Ja		
periode 4 mnd	Ja		
periode 8 mnd	Ja		
periode 12 mnd	Ja		

<b>Actie</b>	<b>3.2.2 De bedrijfscontactfunctionaris zal in het BIZ-verlengingsjaar 2025, in samenspraak met BIZ-bestuur, kwartiermaker en achterban in kaart brengen waar de kansen en uitdagingen liggen.</b>		groen
<b>Toelichting</b>	De BIZ Peppelweg loopt van 1 januari 2021 tot en met 2025. De bedrijfscontactfunctionaris zal naast zijn reguliere dienstverlening in het BIZ-verlengingsjaar 2025, in samenspraak met BIZ-bestuur, haar kwartiermaker en haar achterban in kaart brengen waar de kansen en uitdagingen liggen (BIZ-plan) en adviseren hoe dit doelmatig te bereiken.		
<b>Stand van zaken</b>	De BIZ, haar ondersteuner en (o.a. via hen) haar achterban kent de warme lijnen daar waar zij voorzien mogen worden van adviezen en/ richting. Het BIZ-verlengingsjaar maakt dat er veel oog is voor de middellange termijn in het BIZ-plan en de onderwerpen waar de collectiviteit in kan stralen zoals gezamenlijk onderhoud, evenementen en marketing.		
<b>Situatie</b>	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.		
<b>Door wie</b>	Stadsontwikkeling		
<b>Betrokken partijen</b>	Stadsbeheer , Stadsontwikkeling Economie, Programma Vitale Kerngebieden, BIZ, vastgoedeigenaren, bewoners		
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>	
jaarplanning	Ja		
periode 4 mnd	Ja		
periode 8 mnd	Ja		
periode 12 mnd	Ja		
<b>Actie</b>	<b>3.2.3 Bedr.cont.functionaris zal in samenspraak met het BIZ-bestuur, kwartiermaker en achterban werken aan een onderhoudscontract voor groenonderhoud, werken aan mobiliteits- en duurzaamheidsvraagstukken.</b>		groen
<b>Toelichting</b>	De Bedrijfscontactfunctionaris zal naast zijn reguliere dienstverlening in het BIZ-verlengingsjaar 2025, in samenspraak met het BIZ-bestuur, haar kwartiermaker en achterban werken aan een onderhoudscontract voor het groenonderhoud, werken aan (fiets)mobiliteitsvraagstukken en ondersteunen in gesprekken met Duurzaam. Bij de BIZ bedrijventerrein Schiebroek zijn verschillende wensen rond de buitenruimte en fysieke vraagstukken. Het gaat daarbij oa om vergroening, circulariteit en de fysieke aansluiting op het eigen zonnepanelenveld.		

<b>Stand van zaken</b>	Daar tegenover staat dat er groot onderhoud gaat plaatsvinden vanuit Stadsbeheer en dat er een vraagstuk bij Mobiliteit ligt hoe het illegale vrachtwagengebruik van de Adrianalaan en Berberisweg te stoppen is. Dit moet in nauwe samenhang met de BIZ gebeuren.
<b>Situatie</b>	De BIZ, haar ondersteuner, SO en SB hebben samen een tweetal schouwen gelopen en de lopende zaken, klachten en wensen in kaart gebracht. Veelal kon er actief en gericht gewerkt worden. Er zal een overeenkomst aangeboden worden waarin de dienstverlening voor de komende BIZ-periode wordt verdeeld tussen gemeente en BIZ, met ten minste daarin verwerkt in welke mate welke partijen het onderhoud dienen te dragen.
<b>Door wie</b>	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.
<b>Betrokken partijen</b>	Stadsontwikkeling
<b>Planning</b>	Stadsontwikkeling Economie, Stadsontwikkeling Vitale Kerngebieden, Betrokken winkeliers
jaarplanning	<b>Toelichting</b>
periode 4 mnd	
periode 8 mnd	
periode 12 mnd	
jaarplanning	<b>Uitvoerbaar</b>
periode 4 mnd	Ja
periode 8 mnd	Ja
periode 12 mnd	Ja
	<b>Toelichting</b>

**Resultaat** 3.3 Behoud van openbaarvervoerlijnen en versterken van mobiliteit door goed ingerichte mobiliteitshubs met voldoende ruimte voor parkeren van auto, fietsen en huur scooters.

<b>Actie</b>	<b>3.3.1 Gelijkwaardige betrokkenheid wijkraden Overschie en Schiebroek bij de ontwikkelingen rond het Meijersplein ihk van parkeren, inrichting en flexwonen.</b>	groen
<b>Toelichting</b>	Vanuit Overschie wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het Meijersplein. In deze ontwikkeling zijn parkeren, inrichting en flexwonen aan de orde. Dit heeft zijn weerslag op en vindt deels plaats in Schiebroek.	
<b>Stand van zaken</b>	<p>Vooral rond de vraagstukken flexwonen auto parkeren, fiets parkeren en de inrichting van de buitenruimte is de wijkraad geïnteresseerd.</p> <p>Rond fiets parkeren is er een grootte wens om een fietsenstalling met bewaking te krijgen om het aandeel fietsers wat hier overstapt vanuit de wijk te vergroten.</p> <p>Rond auto parkeren is vooral de vrees dat er nog meer geparkeerd wordt in de wijk.</p> <p>Verder zijn er vragen over de intensiteit van de vervoerbewegingen van de metro.</p> <p>Op 18 Maart jl. is er een bewonersinformatieavond georganiseerd voor zowel de inwoners van Schiebroek als Overschie. Beide wijkraden zijn hiervoor ook uitgenodigd. Deze informatieavond betrof de ontwikkeling van de nieuwe parkeergarage op de P+R Meijersplein.</p>	

**Situatie** Daarnaast wordt er medio november een nieuwe bewonersavond georganiseerd waar wederom beide wijkraden en inwoners van Schiebroek als Overschie voor zullen worden uitgenodigd.

**Door wie** Actie is gerealiseerd.

**Betrokken partijen** Stadsontwikkeling

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Situatie**

**Doel** 4 De veerkracht van bewoners en de gemeenschap verbeteren

**Resultaat** 4.1 Samen met partners in de wijk, de welzijns partij Gro-Up en het wijkteam actief inzetten op de problematiek rond kwetsbare bewoners waaronder tegengaan eenzaamheid, aandacht voor alleenstaande ouders

**Actie** **4.1.1 Binnen alle maatschappelijke ontwikkelingen aanpak eenzaamheid als thema opnemen.**

groen

**Toelichting** Signaleren eenzaamheid is een aandachtveld bij ouderen (ook bij dementie) maar komt ook net zo hard bij jongeren voor. Er zijn al de nodige methoden van aanpak die beter zichtbaar gemaakt kunnen worden zoals het uitvoeren van de pilot Post NL, organiseren van maaltijdvoorzieningen en het project maatjes of Social Trials.  
Voor jongeren kan gezocht worden naar een aanpak in relatie met scholen.  
Ook de woningcorporaties en de SOR zijn belangrijke partners.  
Binnen de ontwikkelingen van SHS en het programma Bestaanszekerheid is eenzaamheid een belangrijk onderwerp.

**Stand van zaken** In de ontwikkelingen rond bestaanszekerheid, de doorstart van het Buurtbedrijf en de start van de wijkwerkplaats is het thema aanpak eenzaamheid opgenomen.

Oktober 2025:  
Zie 6-maandsrapportage. Waar mogelijk wordt het thema eenzaamheid verwerkt en opgenomen in de maatschappelijke ontwikkelingen. Hierin werken we samen met formele en informele partijen in de wijk waaronder de woningbouwcorporaties.

**Situatie** Actie is gerealiseerd.

**Door wie** Dienstverlening

**Betrokken partijen** Maatschappelijke ontwikkeling , Woningcorporaties, Dienstverlening, Werk en Inkomen, Gro-Up, Wijkraad Schiebroek, Betrokken wijkpartners, Bewonersorganisatie LIS, SOR

**Planning**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Uitvoerbaar**

Ja  
Ja  
Ja  
Ja

**Toelichting**

**Actie**

**4.1.2 Vanuit de ontwikkelingen binnen het programma Bestaanszekerheid en het wijkinitiatief SHS realiseren van een convenant tussen SHS en de gemeente.**

groen

**Toelichting**

De ontwikkeling van het platform SHS heeft het afgelopen jaar vorm gekregen. Het is zaak nu kracht door te pakken vanuit deze ontwikkeling welke ondersteund kan worden vanuit het programma Bestaanszekerheid in de vorm van een convenant met de gemeente. In dit convenant moet afgesproken worden hoe de nauwe en gelijkwaardige samenwerking tussen informele en formele partners vorm kan krijgen waarbij alle partijen in hun eigen identiteit en beleid zitting kunnen hebben.

**Stand van zaken**

Voor het realiseren van een convenant tussen SHS en de gemeente zijn binnen het programma Bestaanszekerheid en het wijkinitiatief SHS stappen ondernomen. Er ligt een concept convenant wat verder moet worden aangescherpt en naar verwachting binnen afzienbare tijd gereed zal zijn.

**Situatie**

Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.

**Door wie**

Maatschappelijke ontwikkeling

**Betrokken partijen**

Maatschappelijke ontwikkeling , Woningcorporaties, Werk en Inkomen, Wijkraad Schiebroek, Betrokken wijkpartners, Gro-Up

**Planning**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Uitvoerbaar**

Ja  
Ja  
Ja  
Ja

**Toelichting**

**Actie**

**4.1.3 Buurtbedrijf 2.0 en wijkwerkplaats opstarten als doorstart van het stoppen van het Buurtbedrijf in Schiebroek.**

groen

**Toelichting** Vanuit het cluster MO is een nieuwe aanbesteding gedaan van de welzijnsopdracht. Hierdoor zijn financieringen opnieuw herzien. Buurtbedrijf wordt ook in 2024 gefinancierd. Wel is het van belang het Buurtbedrijf verder in te bedden in de nieuw ontstane financiële structuur en samenwerkingsverband om zo samen met het Buurtbedrijf de aanpak te continueren. Belangrijk is deze positionering en continuering samen met het Buurtbedrijf, Werk en Inkomen, Gro-Up en Maatschappelijke Ontwikkeling vorm te geven. Helaas heeft het Buurtbedrijf door de financiële onzekerheid van een structurele financiering en de daarmee eigen bedrijfsvoering besloten om te stoppen in Schiebroek. Met een cliënten bestand van 150 mensen en vele vrijwilligers vanuit de wijk is dit een adderlating in de wijk en zou verstrekkende gevolgen hebben. Om deze reden wordt alles in het werk gesteld om door te starten met dit Buurtbedrijf in een 2.0 vorm. Dit zal samen lopen met het realiseren van een wijkwerkplaats.

**Stand van zaken** Inmiddels is de oprichting van het Buurtbedrijf 2.0 en wijkwerkplaats een feit. In juni zal de overdracht vanuit het oude buurtbedrijf plaatsvinden en zal de programmering van de wijkwerkplaats verder vorm krijgen.

Okt 2025:

Zoals vermeld tijdens de 6 maandsrapportage is de oprichting van buurtbedrijf 2.0 en de wijkwerkplaats gerealiseerd. Nu is het van belang om voor de komende periode de programmering verder vorm te geven, maar ook om bijvoorbeeld de toegang tot de wijkwerkplaats aangenamer en groener te maken.

**Situatie**

Actie is gerealiseerd.

**Door wie**

Maatschappelijke ontwikkeling

**Betrokken partijen**

Maatschappelijke ontwikkeling, Werk en Inkomen, Dienstverlening, Gro-Up, Buurtbedrijf

**Planning**

**Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

Uitvoerbaar	Toelichting
Ja	
Ja	
Ja	
Ja	

**Resultaat**

4.2 Intensief benaderen van bewoners met een taalachterstand, om deze te betrekken bij taalcurssussen, activiteiten in de wijk en mogelijkheden rond wonen en werken.

**Actie**

**4.2.1 Deelname Wijkwerkplaats tbv re-integratie ontwikkeling.**

oranje

**Toelichting**

Binnen de ontwikkeling van een wijkwerkplaat in Schiebroek Zuid is het van belang ook (re-)integratie naar werk een belangrijke plek te geven. Daarom is deelname van W&I aan de Wijkwerkplaats erg belangrijk.

<b>Stand van zaken</b>	De ontwikkelingen binnen de Wijkwerkplaats zijn nog niet zover dat de samenwerking met W&I is opgestart. Zodra dit mogelijk is zal W&I aansluiten.	
<b>Situatie</b>	Actie loopt door in het nieuwe jaar.	
<b>Door wie</b>	Werk en Inkomen	
<b>Betrokken partijen</b>	Maatschappelijke ontwikkeling , Werk en Inkomen, Gro-Up, Dienstverlening, Betrokken wijkpartners	
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>	
jaarplanning		
periode 4 mnd		
periode 8 mnd		
periode 12 mnd		
	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

<b>Actie</b>	<b>4.2.2 In samenwerking tussen taalaanbieders en W&amp;I in relatie met het platform SHS actief afspraken maken hoe taalcursisten toekomstperspectief te geven in dagbesteding of naar werk toe te lijden.</b>		oranje
<b>Toelichting</b>	Het afgelopen jaar is er beeld ontstaan over het taalaanbod in de wijk. Er is veel vraag naar taalaanbod, waarbij ook een breder taalaanbod voor o.a. taal in een specifiek vakgebied gevraagd wordt. Het volgen van een taal cursus is vaak bedoeld om beter binnen de gemeenschap te kunnen functioneren, maar ook om dagbesteding of eventueel toeleiding te kunnen krijgen naar werk. Om deze reden is het waardevol om concrete afspraken te maken hierover tussen taalaanbieders en W&I binnen het platform SHS.		
<b>Stand van zaken</b>	Binnen het platform SHS ontstaat een steeds nauwere samenwerking waarbij taalaanbieders en W&I onderdeel zijn om bewoners toekomstperspectief te geven in dagbesteding of naar werk toe te lijden.		
	23-10 Dient nog nader ingevuld te worden.		
<b>Situatie</b>	Actie wordt in 2026 uitgevoerd.		
<b>Door wie</b>	Dienstverlening		
<b>Betrokken partijen</b>			
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>	
jaarplanning	Ja		

periode 4 mnd Ja  
 periode 8 mnd Ja  
 periode 12 mnd Ja

**Resultaat** 4.3 Gecoördineerde aanpak armoede en schulden, waaronder aanpak energie-armoede in nauwe samenwerking met partners in de wijk en ondersteuning door W&I.

**Actie** 4.3.1 Binnen de pilot bestaanszekerheid neemt W&I deel aan de werkgroep

groen

**Toelichting** Vanuit W&I is een belangrijke opgave binnen Schiebroek om meer mensen aan het werk te krijgen. Dit moet gezamenlijk worden opgepakt waarbij partijen in de wijk een belangrijke rol kunnen vervullen. Binnen het platform SHS zijn veel partners aanwezig die hier een rol in kunnen vervullen. Het is daarom belangrijk dat W&I betrokken is bij de betreffende werkgroep. De frequentie van samenkomen is afhankelijk en kan gezamenlijk worden bepaald.

**Stand van zaken**

Inmiddels zijn er meerdere momenten geweest waarbij de werkgroep Werk en Inkomen bij elkaar is gekomen. W&I sluit aan bij de werkgroep.

**Situatie** Actie is gerealiseerd.

**Door wie** Werk en Inkomen

**Betrokken partijen**

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning  
 periode 4 mnd  
 periode 8 mnd  
 periode 12 mnd

jaarplanning **Uitvoerbaar**  
 Nee

**Toelichting**  
 WH = akkoord met nee.

periode 4 mnd Nee  
 Tegenvoorstel waar wijkmanager/wijkraad niet mee akkoord is: W&I kan meedenken en meedoen aan een dergelijke werkgroep die valt onder BOZ. Maar het voorstel en uitvoering daarvan dient in een ander gremium te worden belegd + de contacten met de (sociale) partners in de wijk liggen bij de wijkmanager en wijknetwerkers. Evt. deze actie, net als een andere actie mbt een werkgroep bij de wijkmanager beleggen.  
 WH = akkoord met nee.

periode 8 mnd Ja  
 periode 12 mnd Ja  
 Tegenvoorstel waar wijkmanager/wijkraad niet mee akkoord is: W&I kan meedenken en meedoen aan een dergelijke werkgroep die valt onder BOZ. Maar het voorstel en uitvoering daarvan dient in een ander gremium te worden belegd + de contacten met de (sociale) partners in de wijk liggen bij de wijkmanager en wijknetwerkers. Evt. deze actie, net als een andere actie mbt een werkgroep bij de wijkmanager beleggen.

**Actie** 4.3.2 Organisatie informatiemarkt of ontwikkelmarkt.

groen

**Toelichting** Organiseren van 1 informatie of ontwikkelmarkt ten behoeve van werkzoekenden met een bijstandsuitkering. De wijkraad wordt hiervoor uitgenodigd.

**Stand van zaken** Door omstandigheden, waaronder uitval van de wijkmanager, is deze actie nog niet gerealiseerd. In samenspraak met de werkgroep W&I is het streven deze actie uit te voeren eind 1e kwartaal 2026. De geplande datum is vastgesteld op 9 april 2026.

**Situatie** Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.

**Door wie** Werk en Inkomen

**Betrokken partijen**

Planning	Toelichting
jaarplanning	
periode 4 mnd	
periode 8 mnd	
periode 12 mnd	
Uitvoerbaar	Toelichting
jaarplanning	Ja
periode 4 mnd	Ja
periode 8 mnd	Ja
periode 12 mnd	Ja

**Actie** 4.3.3 Ondersteunen werkgroepen SHS

**Toelichting** Ten behoeve van het functioneren van de werkgroepen binnen het platform SHS is het nodig om vanuit clusters, netwerk partners zoals Gro-up en informele partijen in de wijk trekkers te krijgen voor de werkgroepen. Het komende jaar zal dat vorm moeten gaan krijgen.

**Stand van zaken** Inmiddels zijn er meerdere werkgroepen binnen het platform SHS opgestart en werkzaam. Begeleiding van deze werkgroepen blijft noodzakelijk om de gang erin te houden

**Situatie** Actie is gerealiseerd.

**Door wie** Dienstverlening

**Betrokken partijen**

Planning	Toelichting
jaarplanning	
periode 4 mnd	
periode 8 mnd	
periode 12 mnd	
Uitvoerbaar	Toelichting
jaarplanning	Ja
periode 4 mnd	Ja
periode 8 mnd	Ja
periode 12 mnd	Ja

groen

**Doel** 5 De gehele wijk toekomstbestendig maken.

**Situatie**

**Resultaat** 5.1 Binnen de herstructurering van Schiebroek Zuid het karakter tuinstad behouden, huisvesting jongeren realiseren en het realiseren van een klimaatbestendige aardgasvrije wijk.

**Actie** **5.1.1 Nauwe betrokkenheid wijkraad in brede ontwikkeling Schiebroek Zuid en Midden.**

groen

**Toelichting**

- 1x per jaar (of 2x) organiseert de wijkraad een overleg waar de wijkmanager Schiebroek en Projectleider(s)/AOG op aansluiten om de projecten en de voortgang vanuit MO én SO toe te lichten.
- De Wijkraad wordt uitgenodigd voor de participatie mbt tot projecten en ambitiedocumenten op gebied van sociaal programma, buitenruimte en bouwen&wonen.
- De wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies op ambitie documenten die zij ontvangen.

**Stand van zaken** Inmiddels hebben bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden voor het ambitiedocument Schiebroek Zuid met Hefwonen en over het Donkersingelpark waarbij de wijkraad betrokken is geweest.  
Er zijn veel ontwikkelingen in het gebied waarbij de wijkraad betrokken blijft.

20-10

Er heeft inmiddels ook een kennismaking plaatsgevonden met Havensteder. Zij werken aan plannen voor hun woningvoorraad en hebben toegezegd de wijkraad op de hoogte te houden van de voortgang. Nauwe betrokkenheid van de wijkraad in de toekomst wordt zeer gewaardeerd.

**Situatie** Actie is gerealiseerd.

**Door wie** Stadsontwikkeling

**Betrokken partijen**

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Uitvoerbaar** **Toelichting**

jaarplanning Ja  
periode 4 mnd Ja  
periode 8 mnd Ja  
periode 12 mnd Ja

**Actie** **5.1.2 Inzicht en betrokkenheid Wijkraad bij de aanpak op basis van de uitrol Enertrans en stedelijkprogramma verduurzaming voor Schiebroek.**

oranje

**Toelichting** Schiebroek-Zuid staat in de Transitievisie Warmte aangegeven als kansrijke gebieden om voor 2025 te starten met een gebiedsaanpak aardgasvrij. Samen met initiatiefnemers en stakeholders wordt de opgave aardgasvrij op dit moment nader onderzocht en uitgewerkt. De ingreep moet voor de gehele wijk bedacht worden om zo toekomst bestendig te zijn.

	In Schiebroek is een privaat initiatief gaande voor de aanleg van een warmtenet. Voor Schiebroek Zuid herstructurering wordt gekeken of op dit warmtenet kan worden aangesloten en wat daarvoor nodig is.
<b>Stand van zaken</b>	T.b.v het inzicht en de betrokkenheid van de Wijkraad bij de aanpak op basis van de uitrol Enertrans en stedelijkprogramma verduurzaming voor Schiebroek heeft er een overleg plaatsgevonden met de wijkraad. Hierin is uitgelegd wat er aan activiteiten speelt in de wijk. Omdat dit over een brede aanpak gaat waarbij de uitrol van Enertrans onzekerheid kent en als het wordt uitgevoerd een grootte impact op de wijk zal hebben is blijvende aandacht en betrokkenheid noodzakelijk.
<b>Situatie</b>	Actie loopt door in het nieuwe jaar.
<b>Door wie</b>	Stadsontwikkeling
<b>Betrokken partijen</b>	
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	
periode 4 mnd	
periode 8 mnd	
periode 12 mnd	
jaarplanning	<b>Uitvoerbaar</b>
periode 4 mnd	Ja
periode 8 mnd	Ja
periode 12 mnd	Ja

<b>Actie</b>	<b>5.1.3 Onderzoeken of er voor jonge starters die opgegroeid zijn in Schiebroek een beleidsmatige of projectmatige mogelijkheid bestaat woonruimte te realiseren waar deze groep aanspraak op kan maken.</b>	<b>groen</b>
<b>Toelichting</b>	Er wordt gezocht naar mogelijke kansen die zich voordoen in de ontwikkelingen die in Schiebroek zijn ingezet. Bijvoorbeeld als er ruimte komt voor flexwonen in Schiebroek. Dit is geen separaat uitgebreid onderzoek, maar scherp zijn op het signaleren van kansen voor jonge starters uit de wijk. Huisvesting jongeren realiseren is nodig om een goede basis van de bevolkingssamenstelling te krijgen en te behouden. Jongeren komen moeilijk aan een woning en vertrekken vaak uit de wijk. Ook de opvolgende woon carrière is van belang. Vanuit het bestaande beleid lijkt dit niet haalbaar omdat dit de stedelijke woonprogrammering aangaat. Hierin gelden gemeentelijk geen specifieke acties op gebieden. Samen met de beleidsmakers van woningcorporaties Hefwonen en Havensteden en beleidsmakers van de gemeente moet bekeken worden welke regelgeving binnen het bestaande en toekomstige beleid van toepassing is. Schiebroek Zuid is namelijk wel een interessante plek voor de huisvesting van jongeren. Denk hierbij aan OV-bereikbaarheid en onderwijs instellingen in de buurt.	
<b>Stand van zaken</b>	Zowel binnen de flexwoningen aan de Wilgenring van Havensteder als bij de herhuisvesting in het herstructurering project van Hefwonen wordt deze wens meegenomen.	

<b>Situatie</b>	Dit onderzoek is in volle gang en er ligt een voorstel (voorlopig ontwerp) om te komen tot het bouwen van 40 flexwoningen nabij de Wilgenring. In dit voorstel is nadrukkelijk aangegeven dat 2/3 van de flexwoningen bestemd is voor starters/jongeren. Advies voor nu is om deze actie te kwalificeren als groen.	
<b>Door wie</b>	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
<b>Betrokken partijen</b>	Stadsontwikkeling	
<b>Planning</b>	Woningcorporaties	
jaarplanning	<b>Toelichting</b>	
periode 4 mnd		
periode 8 mnd		
periode 12 mnd		
jaarplanning	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
periode 4 mnd	Ja	.
periode 8 mnd	Ja	.
periode 12 mnd	Ja	.

**Resultaat** 5.2 Inzicht en samenhang creëren in de veranderende behoeften van ouder wordende wijkbewoners wat betreft zorgvoorzieningen in de wijk die zijn gericht op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

**Actie** **5.2.1 Continueren studiegroep Vereniging Werkgroep Planologie als werkgroep SHS waar de ontwikkelingen rond de woon- en zorgstructuur in Schiebroek blijvend kunnen worden besproken en geadviseerd.**

groen

**Toelichting** Het is belangrijk om de studiegroep en de inmiddels contacten en partners in de wijk de ruimte te geven de inzet te continueren. Dit kan in de vorm van een werkgroep binnen SHS waar de ontwikkelingen rond de woon- en zorgstructuur in de wijk Schiebroek blijvend kunnen worden besproken tussen Gemeentelijke partijen, de studiegroep en andere betrokken partijen in de wijk.

**Stand van zaken** De studiegroep Vereniging Werkgroep Planologie is inmiddels een denk/werkgroep van SHS waar de ontwikkelingen rond de woon- en zorgstructuur in Schiebroek blijvend kunnen worden besproken en geadviseerd.

**Situatie** Actie is gerealiseerd.

**Door wie** Dienstverlening

**Betrokken partijen** Maatschappelijke ontwikkeling, Woningcorporaties, Dienstverlening, Wijkraad Schiebroek, Betrokken wijkpartners, Gro-Up, Bewonersorganisatie LIS, SOR

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd

periode 12 mnd

**Uitvoerbaar**                      **Toelichting**

jaarplanning                      Ja  
periode 4 mnd                      Ja  
periode 8 mnd                      Ja  
periode 12 mnd                      Ja

**Actie**                      **5.2.2 Op basis van de bestuursopdracht Bestaanszekerheid, de methodiek Nabuurschap toepassen naar concrete voorstellen van interventies en vertaling naar beleidskaders.**

groen

**Toelichting**  
De wijk Schiebroek is een van de twee pilotwijken binnen het programma Bestaanszekerheid. De samenhang van het platform SHS zorgt voor meer samenwerking tussen informele en formele partijen in de wijk. Vanuit de denkgroep Nabuurschap is een onderzoekmethodiek uitgewerkt en toegepast. De wijk is daarbij in twee delen onderzocht. De resultaten van het onderzoek geven causale verbanden aan. In Schiebroek Zuid zijn daarbij Buur(t)contact, Eigen regie, Articulatie Zorgvraag en de zorgvraag specifiek benoemd.

**Stand van zaken**  
Op basis van de methodiek Nabuurschap zijn vanuit het programma Bestaanszekerheid twee interventies toegepast. Zo is de wijkwerkplaats opgestart en is er een doorstart gemaakt met het Buurtbedrijf. Bij deze interventies wordt het Buur(t)contact gestimuleerd door een laagdrempelige fysieke ruimte waar gezamenlijke activiteiten ondernomen worden met als doel activeren. De werkplaats, maar ook het Buurtbedrijf stimuleert Eigen regie door mensen te begeleiden naar zelfstandigheid. Belangrijk is de continuïteit van deze interventies en daarvoor het vastleggen binnen de beleidskaders.

20-10  
Zie 6-maandsrapportage. De wijkwerkplaats is opgestart en de het buurtbedrijf 2.0 ken een doorstart. Voor nu is het van belang dat de programmering in 2026 een verdere boost krijgt, waarbij niet alleen bewoners/informele partijen een rol krijgen, maar waarbij er ook plaats is voor formele partijen. Dit vraagt om nadere afstemming met de wijkwerkplaats. In oktober is er overigens een bijdrage toegekend aan de wijkwerkplaats vanuit het programma Groen Erbij. De gedachte is om samen met bewoners te komen tot een vergroening van de buitenruimte grenzend aan de wijkwerkplaats.

**Situatie**                      Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.

**Door wie**                      Dienstverlening

**Betrokken partijen**                      Maatschappelijke ontwikkeling , Dienstverlening

**Planning**                      **Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Uitvoerbaar**                      **Toelichting**

jaarplanning                      Ja

periode 4 mnd Ja  
 periode 8 mnd Ja  
 periode 12 mnd Ja

**Actie** **5.2.3 Ondersteunen van de studiegroep Nabuurschap bij het aanvragen van subsidies rond het onderzoek en het verder ontwikkelen van het onderzoek als een wijkgestuurd instrument om te komen tot interventies.**

groen

**Toelichting** Ondersteunen van de studiegroep Nabuurschap bij het aanvragen van subsidies rond het onderzoek en het verder ontwikkelen van het onderzoek als een wijkgestuurd instrument om te komen tot interventies.

**Stand van zaken** Het onderzoek van de denkgroep Nabuurschap wordt nu gezien in relatie tot andere uitgevoerde onderzoeken in de wijk. Het onderzoek lijkt heel goed als kwalitatief strategisch wijkgestuurd instrument om te komen tot interventies. De samenhang met andere onderzoeken en de continuïteit worden nu verder uitgewerkt.

20-10

In het 4e kwartaal van 2025 vindt er in opdracht van de denkgroep Nabuurschap nog een nader onderzoek plaats. Tijdens een bijeenkomst van 17 oktober is dit in de denkgroep met elkaar besproken. Voor uitvoering van een onderzoek is nog een bescheiden bedrag beschikbaar.

**Situatie** Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.

**Door wie** Dienstverlening

**Betrokken partijen** Maatschappelijke ontwikkeling , Wijkraad Schiebroek, Betrokken wijkpartners, Bewonersorganisatie LIS, SOR

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning  
 periode 4 mnd  
 periode 8 mnd  
 periode 12 mnd

	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Ja	
periode 12 mnd	Ja	

**Resultaat** 5.3 In overleg en in samenwerking met de woningbouwcoöperaties zorgdragen voor een goede sociale samenhang in de wijk .

**Actie** **5.3.1 Sociale aanpak Schiebroek Zuid doorzetten vanuit huisbezoeken Hefwonen en de Verbindingskamer.**

groen

**Toelichting** Deze actie is het vervolg op de uitkosten van het veerkrachtonderzoek en in het kader van het buurtverbeterplan Schiebroek-Zuid. Deze actie is bedoeld om inzicht en inzet te bepalen over de vervolgaanpak in het kader van de bewonerspopulatie (o.a. instroom en uitstroom) en de effecten daarvan op wonen en leven in de wijk, maar vooral ook welke maatregelen of

<b>Stand van zaken</b>	<p>invulling in de toekomstige bouwontwikkelingen en gebiedsontwikkeling nodig zijn voor een toekomstbestendige wijk.</p> <p>De sociale aanpak Schiebroek Zuid vanuit huisbezoeken Hefwonen en de Verbindingskamer, maar ook met Havensteder en Labyrinth is in ontwikkeling.</p>	groen
<b>Situatie</b>	<p>20-10</p> <p>De huisbezoeken vanuit Hefwonen/Verbindingskamer en Havensteder/Labyrinth vinden volop plaats. Daarnaast wordt met Koffie op Straat ook waardevolle informatie opgehaald die in de vervolgaanpak kan worden meegenomen.</p>	
<b>Door wie</b>	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
<b>Betrokken partijen</b>	Dienstverlening Maatschappelijke ontwikkeling , Woningcorporaties, Dienstverlening, Werk en Inkomen, Gro-Up, Stadsontwikkeling	
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>	
jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	<b>Uitvoerbaar</b>	<b>Toelichting</b>
jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	Ja Ja Ja Ja	
<b>Actie</b>	<b>5.3.2 Door ontwikkelen Infopleinen en Digicafe.</b>	
<b>Toelichting</b>	<p>Inmiddels is de Wijkhub 5 dagen per week open. Twee dagdelen is er het infoplein in de vorm van Checkpoint en 1 dagdeel vind het digicafe plaats. Er is veel vraag en aanloop voor deze momenten en de vraag is daarom hoe deze diensten door te ontwikkelen.</p> <p>In samenhang met Wijkhub en bestaanszekerheid.</p>	
<b>Stand van zaken</b>	<p>De doorontwikkeling van Checkpoint en digicafe wordt vorm gegeven in samenhang met Wijkhub en bestaanszekerheid.</p> <p>28-10:</p> <p>Inmiddels is de Wijkhub 5 dagen per week open. Twee dagdelen is er het infoplein in de vorm van Checkpoint en 1 dagdeel vind het digicafe plaats. Er is veel vraag en aanloop voor deze momenten. Voor nu kunnen we tevreden zijn met de aanloop en het invullen van de behoefte die er is in de wijk. Echter voor de komende jaren zullen we in samenhang met bestaanszekerheid naar een verdere uitbreiding van aanwezigheid van partijen en de samenwerking daarbij moeten kijken. Gezien de behaalde resultaten dit jaar beoordelen we de actie als "groen".</p>	
<b>Situatie</b>	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
<b>Door wie</b>	Dienstverlening	

**Betrokken partijen****Planning**

jaarplanning  
 periode 4 mnd  
 periode 8 mnd  
 periode 12 mnd

**Toelichting**

jaarplanning  
 periode 4 mnd  
 periode 8 mnd  
 periode 12 mnd

**Uitvoerbaar**

Ja  
 Ja  
 Ja  
 Ja

**Toelichting****Actie**

**5.3.3 Gezamenlijke overleg (werkgroep SHS) Hefwonen & Haversteder in lijn met de maatschappelijke problematiek van de wijk.**

groen

**Toelichting**

Verkenning en duiding sociale problematiek (Inkomen, werk, overlast, GGZ) in Schiebroek. Deze actie wordt samen met de twee corporaties Hefwonen en Havensteder opgepakt in nauwe samenwerking met het wijkteam Schiebroek en Werk en Inkomen.

**Stand van zaken**

Vanuit het platform SHS wordt samen met Hefwonen & Haversteder de maatschappelijke problematiek van de wijk in beeld gebracht.

20-10

Vanuit het platform SHS wordt met enige regelmaat bij elkaar gekomen waarbij de maatschappelijke uitdagingen in de wijk worden besproken. Overigens vind uitwisseling rondom deze uitdagingen ook plaats in andere werkgroepen dan wel met de wijkraad.

**Situatie**

Actie is gerealiseerd.

**Door wie**

Dienstverlening

**Betrokken partijen**

Maatschappelijke ontwikkeling , Woningcorporaties, Dienstverlening, Werk en Inkomen

**Planning**

jaarplanning  
 periode 4 mnd  
 periode 8 mnd  
 periode 12 mnd

**Toelichting**

jaarplanning  
 periode 4 mnd  
 periode 8 mnd  
 periode 12 mnd

**Uitvoerbaar**

Ja  
 Ja  
 Ja  
 Ja

**Toelichting**